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Resumo
COLOSSI, Nelson. Modelos Paramétricos de Custos para Projetos de Sistemas
de Esgoto Sanitário. 2002. 137f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de
Produção) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, UFSC,
Florianópolis.
Estimativas de custos adequadas e precisas são essenciais na avaliação, análise e
tomada de decisão para investimentos no setor de saneamento, especificamente
em sistemas de esgoto sanitário. Uma investigação, em Santa Catarina, tem
demonstrado a falta de um referencial de custo satisfatório para planejamento,
programação e estudos de concepção de projetos de esgoto. Portanto, esta
pesquisa concentra-se na análise de uma metodologia alternativa como ferramenta
adequada, denominada estimativa paramétrica de custo. Investigações de dados
históricos foram realizadas em cerca de cinqüenta projetos de sistema de esgoto
sanitário existentes. Nesses projetos, os dados foram coletados de componentes
básicos que configuram cada sistema, tais como, rede coletora, ligações prediais,
estação elevatória, emissário e estação de tratamento de esgoto. Os dados
históricos coletados  constituem os custos e as características técnicas, que possam
se relacionar positivamente a esses custos, de tal modo, que expliquem as relações
paramétricas de custo de cada componente de sistema. Análises de regressão
múltipla linear foram utilizadas para o ajuste  de modelos estatísticos das relações
paramétricas de custo. O modelo de custo da rede coletora ajustado tem a variável
custo explicada pelas variáveis independentes, área de abrangência do projeto da
rede e densidade populacional da área. Já o modelo de custo de ligações prediais
apresenta bom ajuste quando explanado pelo número de ligações. A estação
elevatória tem seu modelo explicado pelos direcionadores de custo: vazão de
projeto e altura manométrica. O ajuste do modelo de emissário é explicado pela
vazão de projeto e pela sua extensão. Entretanto, no caso da estação de
tratamento, devido à pequena quantidade de dados existentes, o modelo tem ajuste
pobre e não apresenta boa significância estatística. Os bons valores, obtidos para
os Coeficientes de Determinação (R2) de cada modelo construído, superiores a
93%, mostram a alta percentagem de variação nos custos explicada pelas variáveis
independentes. A validação desses modelos paramétricos de custo vem confirmar a
adequada precisão deles na estimativa de custo de projetos. Desse modo, os
modelos justificam os objetivos gerais e específicos propostos, tanto na qualidade
dos resultados quanto na facilidade de obtenção de estimativas de custo, já nas
fases iniciais de um projeto de sistema de esgoto sanitário.
Palavras-chave: modelo paramétrico de custo, estimativa de custo, sistema de
esgoto sanitário, relações de estimativa de custo, análise de regressão
Abstract
COLOSSI, Nelson. Modelos Paramétricos de Custos para Projetos de Sistemas
de Esgoto Sanitário. 2002. 137f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de
Produção) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, UFSC,
Florianópolis.
Appropriate and accurate costs estimations are essential in the evaluation, analysis
and decision taking for investments into sanitation field, specifically in sanitary sewer
systems. An investigation in the state of Santa Catarina has demonstrated the lack
of a satisfactory cost reference for the planning, programming and studies of sewage
projects conception. Therefore, this research is centered on the analysis of an
alternative methodology as an appropriate tool, denominated parametric cost
estimating. Investigations of historical data are made in about fifty wastewater
collection and treatment existent projects. On these, data is collected about the basic
components that configure each system, such as gravity collector sewer, building
connections, pumping station, force main and wastewater treatment plant. The
collected historical data constitutes the costs and the technical characteristics that
may be related positively with those costs, in such way as to explain the parametric
cost estimating relationship of each system component. Linear multiple regression
analysis are used for the fitting of statistical models for parametric cost estimating
relationships. The adjusted cost model of the gravity collector sewer has its cost
variable explained by the independent variables, also denominated cost drivers, such
as the area covered by the sewer project and density population of the area. The
cost model of building connections is better fitted when explained by the number of
connections. The pumping station, on the other hand, has its model explained by the
cost drivers: design flow and pumping head. The fit model of force main is explained
by the design flow and for its extension. However, for wastewater treatment plant,
due to small amount of existent data, the model presents poor fitting and does not
good statistical significance. The good values acquired by the Coefficients of
Determination (R2) for each built model, superior to ninety three percent,
demonstrate the high percentage of variation in the costs explained by the
independent variables. The validation of these parametric cost models corroborates
their appropriate precision for projects cost estimation. Finally, the models justify the
proposed general and specific objectives, not only in the quality of the results but
also in the easiness of obtaining cost estimates as early as in the initial phases of a
sanitary sewer system project.
Key-words: parametric cost  model, cost estimates, sewage systems, cost
estimating relationships, regression analysis
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1 INTRODUÇÃO
Pesquisadores, planejadores, projetistas e organismos financiadores do
saneamento no Brasil, principalmente em Santa Catarina, têm se defrontado com
um grande problema: a falta de estudos de custos que possibilitem um referencial
para tomada de decisão na avaliação e análise de investimentos no setor de
construção do saneamento. Isso ocorre especificamente em Sistemas de Esgoto
Sanitário. Freqüentemente, busca-se este referencial em simples relações, sem
muita precisão, como algumas medidas de projeto que possam explicar os custos,
que na maioria das vezes, se apoiam na experiência do profissional que atua no
setor (JUNGLES, 1994).
A utilização de índices ou relações de custo, desenvolvidos para outras
atividades, na avaliação ou estimativa de custo das obras em projetos de
saneamento, tem apresentado, em geral, problemas das mais variadas ordens,
como por exemplo:
· incerteza do público alvo quanto  ao resultado da avaliação do custo;
· composição inadequada para obras de saneamento;
· parâmetros de referência inadequados;
· unidade básica referencial imprópria;
· proporção inadequada dos insumos da composição do índice;
· distorção na estimativa de custo de projetos;
· e outros não menos importantes.
“Uma estimativa é uma previsão, uma aproximação, que produz informações
para decisões empresariais e se apresenta como substituto para a medição real,
quando esta não é viável física e economicamente. É considerada precisa, quando é
suficientemente próxima ao valor real, de modo que as decisões tomadas com base
nessa estimativa são similares àquelas fundamentadas num ambiente real, caso sua
caracterização fosse possível” (CARR apud OTERO, 2000).
A determinação adequada dos custos em um projeto é indispensável, bem como
sua precisão.
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Várias  técnicas de estimativa de custo são disponíveis, mas a técnica adequada
depende da fase de definição do projeto. A sua escolha depende também da
finalidade de  uso (PANZETER, 1993).
Sabe-se que o método de estimativa de custo tem origem nas características
físicas e tecnológicas do projeto e em determinadas regras e critérios de análise.
Assim, ele deve então montar um retrato, com um erro não significativo se
comparado àqueles valores de custos que seriam detalhados no projeto e à precisão
requerida para o fim ao qual se destina tal estimativa.
Em diversas funções, há a possibilidade de uso de métodos de estimativa os
quais mantêm níveis de precisão inferiores ao do custo detalhado, porém
compatíveis com grau de exatidão exigido nesses casos. Tais técnicas são
caracterizadas pela alta velocidade de processamento de resultados, sendo por isso
denominadas expeditas.
A técnica do uso de relações paramétricas proposta neste trabalho, também é
considerada expedita, pois utiliza um número reduzido de informações com
características relacionadas ao custo do projeto. Essa técnica tem seu
processamento baseado em uma única equação para cada projeto.
A estimativa paramétrica de custos de cada parte de sistema de esgoto sanitário,
em estudo, encaminha-se justamente nesse sentido, fazendo uso de informações
menos detalhadas e normalmente disponibilizadas nas primeiras etapas do estudo
de concepção do sistema. Inicialmente, a área de abrangência do projeto, a
população, a densidade demográfica, a vazão de projeto e as extensões de ruas,
são por exemplo, dados relacionáveis com os custos dos citados componentes.
Por conseguinte, a pesquisa está direcionada de maneira que ao final desta,
sejam criados e validados modelos paramétricos de custo de partes componentes
de sistema de  esgoto sanitário.
O desenvolvimento desta pesquisa trará uma nova abordagem para  avaliação
de custo de obras de saneamento, desde a concepção da idéia inicial, a
organização e o gerenciamento das diversas etapas, a forma da interação
interdisciplinar, o levantamento e a obtenção dos diversos insumos  que irão compor
a aplicação, até os procedimentos de utilização para avaliação  do custo das obras
de um projeto.
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O trabalho terá como base a coleta e a compilação de dados existentes para
cada parte de sistema, a avaliação desses dados, o desenvolvimento de relações
paramétricas de custo, a modelação matemática e os testes de significância . Por
fim, a validação dos modelos de custo o complementará .
1.1 Justificativa
A aplicabilidade do estudo está fundamentada na inexistência de uma
metodologia de composição de modelos paramétricos de custo para projetos de
esgoto sanitário em Santa Catarina.  Fato esse que tem contribuído, em grande
parte, para que as avaliações de custo de projetos, destinadas a essa parte do
saneamento, apresentem variados problemas de distorções  nas estimativas. Como
conseqüência, tem afetado cronogramas financeiros, pedidos de financiamentos,  e
gerado escassez de recursos empenhados nas obras e principalmente causado
incertezas quanto ao custo final do projeto durante a fase de estudos econômicos
de alternativas ou de elegibilidade. .
A realidade encontrada é de vários estudos sobre os custos de uma ou de outra
parte das obras de um sistema de saneamento, porém faltando um conjunto de
procedimentos condizentes entre si e com base cientifica.
As estimativas de custo disponíveis geralmente originam-se de esforços
individuais, ou de pequenos grupos, para atender uma determinada idéia ou
necessidade, que geralmente não atinge às expectativas dos usuários na avaliação
dos custos de projetos.
A aplicação da metodologia desenvolvida  proporcionará um instrumento de
apoio na elaboração de projetos de esgoto sanitário, nas suas diversas etapas.
1.2 Objetivos
1.2.1 Objetivo Geral
O objetivo geral deste trabalho de pesquisa é desenvolver modelos e relações
paramétricas de custo que forneçam resultados confiáveis e do mais alto nível, com




Os objetivos específicos da pesquisa são:
· Analisar o nível de precisão alcançado por modelos paramétricos de custo
nas estimativas de custo de construção de projetos  de sistema de esgotos
sanitários convencionais de cidades, bairros, loteamentos ou áreas urbanas e de
partes componentes desse sistema.
· Possibilitar a elaboração de custos de construção de sistemas de esgoto
sanitário e de seus componentes, antes da realização do projeto, por
planejadores e por agentes de financiamento.
· Verificar a possibilidade de modelar os custos, em função dos pesos de
algumas variáveis, de maneira que o modelo possa explicar adequadamente os
custos de construção do sistema ou de cada um de seus componentes.
· Comparar os custos para construção de projetos da Companhia Catarinense
de Águas e Saneamento (CASAN), com as estimativas de custo de construção
fornecidas pelos modelos desenvolvidos  na pesquisa.
· Investigar quais são as variáveis, sejam elas geométricas, quantidades de
material ou de capacidade, que melhor explanam os custos.
· Determinar, através de análise estatística, a natureza da relação entre as
variáveis dependente e independente, quando uma atenção especial deve ser
dada para os modelos lineares de primeira ordem.
1.3 Limitações do Trabalho
As informações e dados apresentados no trabalho são restritos num primeiro
momento à Companhia Catarinense de Águas e Saneamento e ao Estado de Santa
Catarina. A extrapolação de tais dados para uso  fora destes limites deve ser
precedida por uma verificação de compatibilidade entre as informações presentes
no ambiente citado e as do novo universo que se deseja como objeto de estudo.
Os dados utilizados são fundamentados em orçamentos  detalhados de projetos
de sistemas de esgoto sanitário, cujo o objetivo  é  a licitação e posterior execução
destes projetos. Tem-se por pressuposto que as composições unitárias e preços de
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insumos utilizados, e conseqüentemente os totais acumulados em quantidades e
custos de material  e mão de obra, são compatíveis com a realidade esperada para
o processo de implantação daqueles projetos, retratando valores médios esperados.
O mesmo ocorre com quantidades e custos de serviços, sendo pressuposto que
não houve falhas no levantamento destes quantitativos, seja na falta ou excesso de
partes de obras, ou no procedimento de cálculo de valores. A empresa,  que
disponibilizou os dados, mantém procedimentos padronizados para o processo de
orçamento, tendo sido produzidos a partir destas regras aqueles que formam as
amostras deste trabalho.
A verificação de valores espúrios  é feita unicamente  a partir da  análise
estatística, não sendo discutidas  diferenças com relação às características dos
projetos que repercutam pequenas alterações nos custos. Em alguns casos,
entretanto, a definição de diferentes padrões  de custo e quantidade para  os
projetos, é explicada por meio de análises dos dados de  custos  e de informações
gerais sobre os métodos, processos tecnológicos e aspectos geográficos relativos
aos projetos.
1.4 Estrutura do Trabalho
A Seção 1 deste trabalho, denominada Introdução, faz uma apresentação do
problema  e aponta as justificativas para solucioná-lo, a partir da conceituação e
determinação de modelos paramétricos de custo dentro da atividade de projeto de
sistemas de esgoto sanitário. Também expõe os objetivos gerais e específicos desta
pesquisa, as limitações  estabelecidas e a caracterização da própria estrutura do
trabalho.
Na Seção 2, Revisão de Literatura,  faz-se a apresentação da teoria sobre
custos, estimativas de custos e relações paramétricas de custo, englobando
histórico,  evolução, conceituação e procedimentos para uso. Também é mostrada
uma revisão sobre as etapas de desenvolvimento das relações paramétricas de
custo e de modelos aplicados nos setores da construção e do saneamento.
A caracterização da pesquisa e a metodologia são mostrados na Seção 3,
Metodologia. É apresentado um fluxograma do processo de desenvolvimento dos
modelos seguido da descrição detalhada de cada  etapa dele, visando a boa
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interpretação da construção dos modelos dos componentes de sistema de esgoto
sanitário. As etapas são identificadas pela proposição dos modelos, coleta e,
normalização dos dados, definição dos direcionadores de custo, desenvolvimento
das relações entre as variáveis dos modelos, modelação matemática, testes de
significância e validação dos modelos.
Os resultados da pesquisa são apresentados na Na Seção 4, Resultados. Lá são
identificados, avaliados e normalizados os dados históricos, e descritas as
composições de custo das partes de sistema de esgoto sanitário. Os modelos são
desenvolvidos, ajustados e testados estatisticamente para cada um desses
componentes de  sistema. É feita a validação deles através de dados de custo
independentes daqueles dados que os formaram, mostrando a qualidade da
precisão de suas equações matemáticas. No final, é apresentada a estimativa  de
custo de um sistema de esgoto sanitário selecionado com exemplo.
A Seção 5, Conclusões e Recomendações, apresenta as principais conclusões
produzidas neste trabalho, e aborda os direcionadores de custo, a aplicação dos
modelos paramétricos de  custo e os padrões de comportamento nas relações
paramétricas. São colocadas ainda orientações de como usar os modelos e
propostas para pesquisas futuras, fundamentadas nas dificuldades encontradas ao
longo deste trabalho e na possibilidade de sua continuação.
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2 REVISÃO DE LITERATURA.
Apropriar  custos de produtos ou de serviços, buscar formas de redução de seu
valor e analisar as várias decisões tomadas pelas empresas são questões que há
muito tempo são discutidas. Discutem-nas técnicos, pesquisadores e empresários,
com o foco voltado para o gerenciamento dos custos, visando a competitividade, e
para a qualidade desses produtos ou serviços.
Segundo KLIEMANN e MULLER (1994), os sistemas de gerenciamento de  custos
constituem-se  de  conjuntos de informações gerenciais organizadas para o
processo de tomada de decisões, planejamento e controle de atividades
empresariais.
2.1 Custos
Vários autores que fazem uso ou pesquisam os custos, como MARTINS (2000),
conceituam-no como sendo um gasto relativo a um bem ou a um serviço utilizado na
produção de outros bens ou serviços. Ele representa o valor da soma dos insumos
(mão-de-obra, materiais e equipamentos) necessários à realização de um dado
produto ou serviço, constituindo-se no valor pago pelos insumos.
Dependendo do seu comportamento em relação à produção ou ao modo como
ocorre  numa empresa, o custo pode ser classificado em categorias.
2.1.1 Categorias de Custos
 Os custos podem ser  classificados  de acordo com a quantidade produzida ou
então conforme a facilidade de alocação deles aos produtos ou serviços (ANTUNES
JUNIOR, 1998).
Relativamente à quantidade produzida, eles são classificados em (KLIEMANN
NETO, 1986):
· custo fixo – é aquele montante que ocorre na empresa, independentemente
do volume de produção ou de serviço, ou seja, não esta relacionado às
oscilações na atividade de produção. Por exemplo, custo de pessoal
administrativo, aluguéis, gastos em comunicação, seguro, entre outros;
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· custo variável – é o montante diretamente proporcional às quantidades
produzidas, ou seja, passa  a ser constante por unidade de produto ou serviço.
Por exemplo: materiais, mão-de-obra direta, impostos e taxas, entre outros.
Os custos relacionados com a facilidade de alocação aos produtos ou serviços
são classificados em duas categorias, conforme FULLER e ARMSTRONG (1999):
· custos diretos – são os gastos industriais que podem ser alocados direta e
objetivamente aos produtos. Assim, ao se considerar uma linha de produtos, os
custos de materiais e de mão-de-obra envolvidos em sua manufatura são ambos
custos diretos;
· custos indiretos – são aqueles que, ao apresentarem dificuldade para serem
atribuídos diretamente aos produtos ou às atividade produtivas, requerem  para
sua apropriação critérios de distribuição ou rateio. Por exemplo: ferramentas,
trabalhos de apoio, instalações auxiliares, administração e manutenção da obra.
2.2 Princípios e Métodos de Custeio
A combinação conveniente de princípios e métodos de custo, segundo KLIEMANN
e ANTUNES JÚNIOR (1990), é o processo de custeio que deve ser estabelecido para
possibilitar a obtenção das informações necessárias a uma empresa ou a uma
organização.
Conceitos relativos a esses aspectos que formam um sistema de custeio são
apresentados na seqüência.
De acordo com BORNIA e SANTOS (1997), os princípios de custeio são filosofias a
serem seguidas pelos sistemas de custos, de acordo com o objetivo e o período de
tempo aplicados.
Esses princípios  de custeio abordam quais os custos que podem ou devem ser
atribuídos aos produtos ou serviços.
KLIEMANN e MULLER (1994), por outro lado, reconhecem o princípio de custeio
como a forma  com que os custos fixos e variáveis são determinados.
Dois princípios são identificados por MARTINS (2000), um é o custeio por
absorção parcial e o outro o custeio direto ou variável.
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Existe também um terceiro, segundo ORNESTEIN apud BORNIA (1995), conhecido
como o custeio por absorção total ou integral.
O custeio por absorção parcial avalia como custo do produto ou serviço
apenas a parcela ideal de custos fixos relativos à efetiva utilização da capacidade
instalada da empresa. Enquanto a parte ociosa ou ineficiente da empresa, que
representam os custos fixos, e lançada como perdas do período.
Já o custeio por absorção total ou integral considera que todos os custos fixos
são alocados aos produtos independente do nível de atividade da empresa. Como
rateia-se a totalidade dos custos fixos sobre os produtos, esse princípio visa
basicamente atender as exigências da legislação para efeito de avaliação de
estoque (BORNIA, 1995).
Por fim, o custeio direto ou variável atribui ao produto ou serviço apenas os
custos variáveis. Esse principio define os custos fixos  como despesas do período
de produção.
Com o objetivo de repassar aos produtos ou os serviços os diversos itens de
custos de uma empresa surgiu a necessidade do desenvolvimento de métodos de
custeio. Principalmente os itens relacionados com os custos indiretos aos produtos
(ANTUNES JUNIOR, 1998).
2.2.1 Métodos de Custeio
De acordo com BORNIA (1995), há quatro métodos de Custeio. O método do
custo padrão, ou método dos centros de custos, o método da unidade de esforços
de produção (UEP), e por último o método ABC.
O método do custo padrão é basicamente uma metodologia de custeio relativo
apenas à matéria prima, à mão-de-obra direta ou aos insumos mais relevantes, não
podendo, segundo BORNIA (1995), ser aplicada a todos os custos da empresa. Seu
objetivo principal é fornecer suporte para o controle dos custos da empresa.
No método dos centros de custos, também conhecido por método das seções
homogêneas, a alocação dos custos se dá em duas fases. Na primeira, a empresa
divide-se em centros de custos indiretos, onde os custos incorridos em determinado
período são alocados por meio de bases de rateio previamente definidas. Obtêm-se
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assim os custos totais do período para cada centro de custos. Na segunda fase, os
custos são alocados dos centros produtivos para os produtos, por meio de bases de
rateio (BORNIA, 1995).
O método da unidade de esforço de produção busca custear os produtos a
partir da identificação da intensidade com a qual os produtos utilizam a estrutura
produtiva da empresa. A sua operacionalização ocorre através do estabelecimento
dos postos operativos e pela determinação do valor da unidade de esforço de
produção (BORNIA, 1995).
O método ABC ou custeio baseado em atividades, segundo BORNIA (1995), é a
metodologia que toma os custos das várias atividades da empresa e analisa o
comportamento delas, buscando bases que representem as relações entre os
produtos e essas atividades. De acordo com COKINS (1998), o custeio baseado em
atividades é um método que faz o rastreamento dos custos dos negócios para as
atividades realizadas e verifica como essas atividades estão relacionadas à geração
de receitas e ao consumo dos recursos.
2.3 Estimativas de Custo
São vários os fatores envolvidos na decisão para investir em um novo projeto.
Um dos mais importantes é a necessidade de uma estimativa de custo precisa,
porque  a sua superestimativa  ou subavaliação pode causar desastres financeiros
(PANZETER, 1993). De acordo com a Curva  de Freiman apresentada por DASCHBACH
e APGAR apud PANZETER (1993) ou mesmo a Curva de WALTER (1999),  pode-se
chegar a três conclusões:
· quanto maior a subavaliação, maior o desembolso ou desperdício real;
· quanto maior a superestimativa, maior o desembolso ou desperdício real;
· quanto mais realista a estimativa, mais econômico é o projeto.
Há muitas técnicas de estimativa de custo e entre as mais freqüentemente
utilizadas incluem-se métodos como o analógico (analogous), o detalhado (bottoms-
up) e a estimativa paramétrica.
Ao escolher uma metodologia, o analista deve sempre lembrar que estimativa de
custo é uma previsão de custos futuros baseados em uma inferência lógica de
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dados históricos disponíveis. O tipo de método usado dependerá da adaptabilidade
da definição do produto ou do serviço, do nível de detalhe  requerido, da
disponibilidade dos dados  e,  de limitações de tempo (LONG, 2000).
A responsabilidade básica do estimador de custo de projeto  é selecionar a
metodologia de estimativa mais confiável  e da maneira mais econômica para a
organização. E o grande desafio é desenvolver modelos de custo que determinem
estimativas razoáveis antes de se ter, a mão, todos os detalhes de projeto  do
produto ou serviço (BOOTHROYD, 1998).
Em muitas circunstâncias, técnicas de estimativa paramétrica podem fornecer
resultados confiáveis e do mais alto nível, com menos detalhes de projeto,  a um
baixo custo e num menor tempo de ciclo que outros métodos tradicionais
(DEPARTMENT OF DEFENSE, 1999).
Por conseguinte, esta pesquisa encontrou, na estimativa paramétrica, a
metodologia mais apropriada e nesta seção fará um resumo  deste procedimento,
desde sua origem, passando pela sua definição, desenvolvimento, até sua
aplicabilidade.
2.4 Estimativas Paramétricas de Custo.
LARGE (1981) notou em numerosas publicações  da Rand Corporation que a
estimativa paramétrica  não é uma  técnica  recente. Observando Quéops e
imaginando a construção da grande pirâmide,  ele poderia expressar os custos  de
construção como Y= aX, onde X é igual a algum parâmetro como blocos de granito
ou número  de operários.
“Muitas  estimativas, através de séculos, e até hoje, são baseadas em custo por
libra, custo por pé, custo por barril ou alguma outra unidade simples de medida -
todos representam simples modelos paramétricos  de custos”(LARGE,1981).
No entanto, LARGE (1981) acredita que modelos paramétricos não eram
reconhecidos ou categorizados como modelos de estimativa de custos até o início
de 1960, quando a terminologia tornou-se parte do vocabulário da comunidade
especialista do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América.
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Evidentemente, os modelos paramétricos mostraram-se robustos e viáveis como
novos paradigmas no mundo da estimativa de custo, dentro do Departamento de
Defesa (ROBBINS e SMITH, 1999).
Segundo ROBBINS e SMITH (1999), analistas de custo que usam estimativas
paramétricas há décadas, tornaram-se defensores delas, não só pelas experiências
passadas mas também por causa das aplicações. O uso de modelos paramétricos
pode gerar estimativas  precisas e confiáveis e mais breves que os métodos mais
completos, cuja análise detalhada ocorre em todos os itens de serviço, em todos os
componentes e composições.
Para ilustrar, um estudo de COLLINS (1996) mostra que cinco empresas da
indústria aeronáutica, dos Estados Unidos da América, constataram  que as
estimativas  paramétricas davam resposta 25 a 40% mais rápido e 20 a 35% mais
barato e tão confiáveis ou  melhor e mais precisas que outros métodos de
estimativa, tais como o “analogous” e “bottoms-up”.
Portanto, determinando mudanças de paradigma, vem a necessidade de
entender completamente a estimativa paramétrica de custo. E, para aceitar a
responsabilidade de usá-la apropriadamente na avaliação de custos, desenvolve-se
o interesse em  aprender a  funcionalidade e os procedimentos da metodologia.
ROBBINS e SMITH (1999) constatam que o significado da estimativa  paramétrica
de custo pode diferir extremamente de analista para analista e de aplicação para
aplicação. Conseqüentemente, para clarear qualquer ambigüidade, esta seção
define, descreve, compara e mostra contrastes de alguns fundamentos básicos
relativos a estimativa paramétrica.
Dentre muitas definições desta estimativa, a mais sucinta e mais abrangente vem
do Glossário de “Society of Cost Estimating and Analysis (SCEA)”:
“Estimativa Paramétrica de Custo é uma metodologia que usa relações
estatísticas entre custos históricos e outras variáveis do programa, como
características físicas ou de desempenho do sistema, medidas de produção, mão de
obra utilizada, etc. Uma técnica que emprega  uma ou mais relações  de estimativa
de custo para medir os custos associados com o desenvolvimento, fabricação e/ou
modificação de um artigo de fim específico, baseado nas suas características
físicas, técnicas ou outras (SCEA, 1991)”.
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Essa definição é aceita pelos analistas que fazem estimativas paramétricas de
custo há décadas. Entretanto, embora sua unanimidade, ela não cobre  todas as
situações. Há que se considerar, também, as seguintes definições achadas em
pesquisa superficial:
POLLOCK (1981), em seu artigo  “Parametric Primer”, define paramétrica como
“...uma simples relação usada para custos de projeto, ou um sistema complexo de
estimativa suportado por computadores e uma base de dados extremamente
grande...”
Outra definição vem de ROSE apud PANZETER (1993), que entende estimativa
paramétrica como: “a interpolação ou extrapolação limitada dos dados de custo
onde os custos são  apresentados como função de variáveis físicas ou relações
produzidas”.
Para MENDEL apud PANZETER (1993), a estimativa paramétrica consiste em uma
técnica de avaliação conceitual que usa quantitativos históricos,  custos unitários e
critérios de projetos similares para desenvolver um modelo de estimativa de custo.
O “Volume II Aeronautical” de AFMC COST ESTIMATING HANDBOOK SERIES (1982)
define a estimativa  paramétrica de custo como “uma técnica que emprega uma ou
mais relações de estimativa de custo, envolvendo  uma coleção de dados históricos
relevantes e, através do uso de técnicas matemáticas, relacionando-os com  a área
a ser estimada”.
U.S. ARMY CORPS OF ENGINEERS (1998), em seu Manual de Instruções Técnicas,
aborda a estimativa paramétrica como uma metodologia computacional que usa
fatores baseados em parâmetros de engenharia desenvolvidos de bancos de dados
históricos de custos, de praticas de construção, e de tecnologia de construção e de
engenharia. Esses fatores incluem propriedades físicas que descrevem
características de definição de projeto, como tamanho,  tipo de construção, tipo de
fundação, materiais externos, tipo e material de telhado, número de andares,
definição do espaço funcional, definição da utilidade da dependência, etc.
Por outro lado, ABRANOVIC (1997) define métodos paramétricos como distribuição
dependente que tira vantagem da informação da amostra para produzir os
resultados mais confiáveis e com a maior precisão que as hipóteses possam
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assegurar. Os métodos paramétricos podem ser considerados como 100%
eficientes quando as hipóteses  são satisfeitas.
SHESKIN (1997) ainda reforçou as definições de seus colegas acadêmicos  pela
diferenciação entre testes paramétricos e não paramétricos. Sheskin definiu os
testes como sendo baseados, primeiramente, no nível de medida representado
pelos dados analisados.   Como regra geral, testes estatísticos inferenciais, que
avaliam dados de relação ou de intervalo, são definidos como testes paramétricos.
Com base no entendimento geral, deduz-se que, enquanto não há razão para  crer
que uma ou mais hipóteses de um teste paramétrico tenha sido violada e o nível de
medida para os dados ainda seja intervalar ou relacional, os dados devem ser
avaliados com o teste paramétrico apropriado.
Conseqüentemente, as definições de estimativa paramétrica podem ser
resumidas como a metodologia que usa características físicas ou de desempenho
para avaliar um parâmetro relacionado, a qual pode ser horas ou custos, com
hipóteses que consideram o banco de dados históricos o elemento definidor.
Assim, não obstante a definição preferida, as estimativas  paramétricas podem
também ser identificadas como modelos computacionais e bancos de dados.
Portanto, a seleção de modelos e a base de dados são dependentes daquilo que
está para ser avaliado. Seja usando um modelo existente seja desenvolvendo um
novo, o banco de dados é que define.
Segundo SMITH e ROBBINS (1999), entre os usuários de paramétricas, estão
incluídos  os analistas de custo do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da
América, seus fornecedores da industria aeronáutica e aeroespacial, todos os
estatísticos e aquele que faz estimativas paramétricas de custo. Assim como,
qualquer um que use equações matemáticas para fazer uma previsão pode,
compreensivelmente, ser um usuário de paramétricas.
A metodologia paramétrica é usada em situações específicas. Ou seja, os
analistas as usam na fase inicial de aquisição de um programa ou projeto, porque
ela é, com freqüência,  a única técnica de fazer estimativas quando não se dispõe
de informações detalhadas. Utiliza-se também na fase final para checar outros
métodos de estimativa utilizados, como por exemplo,  a estimativa completa e
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detalhada (grass roots) (MENÉNDEZ e MORENO, 1995) (DEPARTMENT OF DEFENSE,
1999).
Em qualquer lugar, onde se faça estimativas de custo, as paramétricas são
usadas, principalmente em instituições governamentais, consultorias especializadas
em custos, industrias em geral, na seleção da fonte de serviço ou produto, na
solicitação de análise e desenvolvimento de propostas ou mesmo na  preparação e
desenvolvimento de modelos. Até onde se queira um tempo de resposta mais curto
e a necessidade de precisão seja importante.
A situação e a função específica são a razão para se usar estimativas
paramétricas. Outra razão é que elas geram estimativas de custo mais rápidas e
mais baratas e ainda tão ou mais confiáveis que outras metodologias mais
detalhadas (COLLINS, 1996) (MENÉNDEZ e MORENO, 1995).
Existem várias  técnicas paramétricas que os seus especialistas usam para
calcular custos. Relações  paramétricas  de custo (RPC) e os modelos paramétricos
estão entre essas técnicas e  são as metodologias mais utilizadas.
A base da metodologia de estimativa paramétrica são as relações paramétricas
de custo. Dentro das RPC, estabelece-se uma relevante ligação entre o custo e uma
determinada característica técnica do produto ou serviço. Essa é expressa por uma
equação matemática. Assim, as relações paramétricas de custo podem significar
especificamente expressões matemáticas de graus variados de complexidade que
estabelecem o custo como função de um ou mais parâmetros técnicos, como as
características físicas ou  operacionais. Essas características , que efetivamente
definem o custo a ser estimado, denominam-se direcionadores de custo (LONG,
2000). As RPC podem relacionar custo com custo, e custo com variável
característica. Um exemplo de relação de custo função de custo é usar  horas de
produção (variável independente) para estimar os custos de material refugado
(variável dependente). A noção básica é que o custo de um elemento é usado para
estimar o custo de outro elemento. Quando as RPC são descritas como uma
relação custo função de características significa, por exemplo, estimar o custo de
produção usando o peso de um item como característica (LONG, 2000).
Geralmente, o detalhamento do custo total em parcelas menores, com a
utilização de direcionadores de custo para cada uma de suas partes, possibilita uma
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redução do erro intrínseco ao método de estimativa. Assim, pode-se fazer uma
composição de relações paramétricas de custo, que, quando utilizadas,
conjuntamente estabelecem  uma estimativa completa de custo. Este conjunto de
relações  é denominado um  modelo paramétrico.
Os modelos paramétricos são mais complexos porque eles incorporam muitas
equações, hipóteses, lógica, e variáveis que descrevem e definem a situação
particular sendo estudada e estimada (DEPARTMENT OF DEFENSE, 1999).
2.5 Etapas para o Desenvolvimento do Modelo Paramétrico de
Custo.
Várias são as etapas que devem ser consideradas para se obter uma estimativa
paramétrica de custo que forneça resultados com confiabilidade e precisão.
Portanto, quanto melhor ajustado o modelo paramétrico estabelecido, mais próximo
o custo estimado estará do custo real ao final do projeto.
A série de etapas necessárias para o modelo deve corresponder aos seguintes
passos:
· identificação, coleta e avaliação de dados históricos relevantes;
· normalização  dos dados;
· reconhecimento  e análise de direcionadores de custo;
· processo de desenvolvimento de relações paramétricas de custo;
· modelação matemática da relação paramétrica de custo;
· teste de significância da relação paramétrica de custo; e
· validação do modelo paramétrico.
2.6 Identificação e Coleta, e Avaliação de Dados.
O primeiro passo é  analisar o conjunto de dados disponível. Isso envolve
identificar e coletar dados históricos relevantes, sejam de arquivos de contratos, de
informações de custos e cronogramas ou de origens técnicas diversas.
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As atividades de coleta e sistematização  de dados,  bem como a avaliação deles
com relação a sua funcionalidade, são passos críticos dentro do processo de
estimativa, consumindo tempo e afetando diretamente a precisão dos resultados
finais. A correção e confiabilidade da base  de dados utilizada são fatores
determinantes para a qualidade da estimativa desejada(DEPARTMENT OF DEFENSE,
1999).
Em condições ideais, os dados necessários à estimativa paramétrica  desejada
devem ser extraídos de informações de projetos completos. Tais informações
incluem as de custo, as de informações técnicas e as de cronograma do projeto
(ROBBINS e SMITH, 1999).
As informações de custo e de cronograma relativas a um determinado produto
são seus próprios custos parciais e totais, os cronogramas de projeto e de produção
e dados de consumo de material, de equipamentos e de mão de obra. Elas devem
ser disponibilizadas em formato numérico visando a possibilidade de cálculo de um
parâmetro para a estimativa desejada. Outras informações, denominadas técnicas,
que descrevem o mesmo produto e se relacionam com os custos também são
necessárias. Elas correspondem às características físicas, de desempenho e de
engenharia do produto. Tais itens são levantados a partir de desenhos de
engenharia, especificações, certificados e experiências diretas e não
necessariamente devem apresentar-se em formato numérico (OTERO,2000).
Assim, na montagem dos bancos de dados devem ser identificados produtos
similares àquele que se quer realizar o estudo de estimativa. Para isso, recolhe-se
informações referentes aos custos relacionados à produção deles e a suas principais
características, especialmente aquelas que mantêm larga influência sobre tais
custos.
Ao  se fazer uso de parâmetros disponíveis em uma estimativa, sem o
conhecimento da semelhança ou diferença em relação ao produto sob estudo pode-
se produzir  resultados distorcidos  por não se basear corretamente na realidade do
projeto em questão. Isto requer  que o estimador  tenha bastante experiência ou se
cerque da  experiência de outros  avaliadores  e de publicações fidedignas de uso
corrente (DEPARTMENT OF DEFENSE, 1999).
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A montagem de um banco de dados histórico, relacionado aos produtos da
própria empresa, é um importante fator para a confiabilidade de futuras estimativas
de custo. É ideal que o custo  apontado para seus produtos dentro de uma
estimativa, seja baseado na experiência prática que a empresa tem e não em dados
genéricos apresentados mediante levantamentos com menores exigências de
precisão, podendo assim manter-se um maior controle sobre as variáveis que
influenciam o custo (LOSSO, 1995).
Fontes externas de dados podem ser usadas contendo informações de outras
empresas, dados diversos consolidados em publicações técnicas, além de arquivos
públicos.  Tais fontes, apesar de serem freqüentemente utilizadas, apresentam
algumas desvantagens, como a falta de conhecimento do usuário a respeito dos
procedimentos utilizados para levantamento de dados, a questão do tratamento
estatístico dos dados originais, as diferenças entre os processos tecnológicos
utilizados, além da inabilidade de se prever mudanças em futuros índices
(DEPARTMENT OF DEFENSE, 1999).
2.7 Normalização de Dados
Os dados após coletados devem passar por um processo de análise e
normalização. Para normalizá-los, os dados históricos são ajustados em relação a
um denominador comum, os quais através desse nivelamento tornam-se disponíveis
à comparabilidade. Todo o banco de dados  precisa ser ajustado de certos efeitos
para tornar seus elementos homogêneos ou consistentes. Para tal, deve-se
examiná-los para assegurar que estejam  livres dos efeitos de:
· variação do valor monetário com o passar  do tempo;
· melhoria do custo devido ao ganho de produtividade;
· variação das taxas de produção durante o período em que os dados são
coletados(DEPARTMENT OF DEFENSE, 1999).
Ajustes mais comuns são relativos á inflação, que é tratada como uma elevação
no nível geral de preços, sem um aumento na produção ou produtividade. Para o
ajuste dos dados relacionado com a inflação, são usados índices, cujas informações
podem ser internas ou externas. As informações internas são a base particular de
uma empresa ou de uma organização para formação de seus próprios índices. Por
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outro lado, as informações externas são as publicações periódicas de índices por
órgãos oficiais ou instituições que estudam as variações da economia de seu pais.
Os exemplos de informações externas incluem o Índice de Preços ao Consumidor
(IPC) e outras previsões de inflação de vários modelos econométricos (DEPARTMENT
OF DEFENSE, 1999). A relação  de equivalência dolar versus Real também representa
um índice usado para nivelamento dos custos com data de referência diferente
(JUNGLES, 1994).
Portanto, os dados de custo devem ser ajustados em uma data de referência
fixada, usando o mesmo tipo de índice de inflação para homogeneizar estes dados
anterior ou posterior à data de referência e levando-os à data de estimativa a
considerar.
A melhoria do custo é também um efeito que acontece ao longo do tempo, isto é,
à medida que aumenta a eficiência na produção de unidades sucessivas, ocorre a
melhoria do custo. Esse efeito poder ser representado pela teoria  da “Curva do
Aprendizado”. A teoria é adaptada para responder pela melhoria de custo em




Y= horas/unidade (ou valor monetário/unidade);
A= horas da primeira unidade (ou valor monetário/unidade);
X= número da unidade para a qual as horas (ou valor monetário) são desejadas;
b = inclinação da curva relacionada com o aprendizado ( uma constante
refletindo a taxa de horas ou valor numérico que decrescem conforme a
quantidade de produção dobra).
Em modelos paramétricos, a curva do aprendizado é freqüentemente usada para
analisar o custo direto de unidades fabricadas sucessivamente (DEPARTMENT OF
DEFENSE, 1999).
A teoria da curva de melhoria do custo teve muitas inovações  desde sua origem.
Uma das inovações mais comum é a introdução de uma variável na equação para
incluir o efeito de variação da taxa de produção. A taxa de produção é definida como
o número de itens produzidos em relação a um determinado período de tempo. A
33




Y, A, X e b já são definidos anteriormente;
Q= taxa de produção (quantidade produzida durante o período de produção);
r= inclinação da curva relacionada à taxa de produção.
A razão de incluir na equação a influência de Qr é ajustar o valor monetário da
primeira unidade (A) para várias taxas de produção  ao longo de toda a atividade de
produção.  A equação também produz uma inclinação influenciada pela taxa
relacionada ao aprendizado. A equação afetada pela taxa deve ser monitorada para
problemas de colinearidade. Sempre que possível, os efeitos da taxa devem ser
derivados de padrões de comportamento de programas de dados históricos,
observados deacordo com a mudança das taxas de produção, enquanto mantêm o
coeficiente de inclinação de aprendizado constante. O efeito da taxa pode variar
consideravelmente dependendo do que for exigido para efetuar a mudança
(DEPARTMENT OF DEFENSE, 1999).
Outros ajustes mais  complexos também são usados na análise paramétrica.
Dentre eles, estão os relacionados com  anomalias ( eventos incomuns), cujos
efeitos nos custos  não devem ser esperados nos projetos novos.
2.8 Análise de Direcionadores de Custo
Numa  relação paramétrica, o custo estimado de um item ou atividade é  função
de uma ou mais variáveis relevantes independentes. Estas variáveis são os
direcionadores de custo, as quais podem ser elementos de custo, tais como custos
ou horas. Elas ainda podem consistir de elementos referentes à características ou às
propriedades, geralmente técnicas, de um item final a estimar.  Como se depreende,
uma relação paramétrica pode também relacionar custo com custo (DEPARTMENT OF
DEFENSE, 1999).
No desenvolvimento de relações paramétricas  de custo, deve-se dar ênfase aos
direcionadores de custo.  Estes direcionadores são aquelas características de um
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produto ou item que tem maior efeito sobre o  seu custo. Um direcionador de custo
pode ser uma propriedade física, química, visual, funcional ou qualquer outra
identificável de um produto ou item (LONG, 2000).
2.9 Processo de Desenvolvimento  de Relações Paramétricas
O processo de desenvolvimento de relações paramétricas inicia-se pela
identificação de uma oportunidade para  usá-la na determinação do custo de um
item ou produto, visando melhorar a sua estimativa. Como resultado desse passo
obtêm-se uma descrição da oportunidade específica, das necessidades de dados ,
das ferramentas de análise, dos critérios de aceitação de relação paramétrica e de
um processo planejado para mantê-la atual.  Para tal, devem ser investigadas,
tipicamente, várias relações de estimativa. Entretanto, a busca de oportunidades de
relações paramétricas, de vez em quando são particularmente ineficientes,
principalmente quando elas precedem a coleta de dados.  Então, deve-se  pesquisar
os bancos de dados para que eles possam apoiar as oportunidades
simultaneamente com a coleta.
A qualidade de uma relação paramétrica depende da validade do banco de
dados onde ela é desenvolvida, e subseqüentemente o modo como é usada em
estimativas futuras. A definição da adequabilidade de uma relação paramétrica e
sua aplicabilidade, no sistema que está sendo estimado, requer uma análise
completa desse sistema e o conhecimento do banco de dados (DEPARTMENT OF
DEFENSE,1999). Todavia, é possível fazer algumas observações sobre o
desenvolvimento de relações paramétricas de custo. Elas são equações analíticas
que relacionam várias categorias de custo com seus direcionadores ou  suas
variáveis explicativas. Essas podem  ter numerosas formas e variam de simples
analogias a funções matemáticas formais obtidas da análise estatística de dados
empíricos. As relações paramétricas de custo podem ser lineares ou não-lineares
com uma ou diversas variáveis independentes (direcionadores de custo). Conforme
elas passam de uma relação linear para não-linear, aumentam de complexidade.
Conforme passam de um único direcionador de custo para mais de um, a
complexidade também aumenta. A situação mais complexa é uma relação não-
linear com mais de um direcionador de custo (LONG, 2000).
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Independentemente do grau de complexidade, desenvolver uma relação
paramétrica de custo requer um esforço combinado para coletar e refinar os dados
que constituem sua base empírica. Coletar um banco de dados confiável é
especialmente importante e, freqüentemente, é a atividade mais demorada. A razão
número um para se produzir relações paramétricas não válidas consiste na falta de
um banco de dados apropriado. Ao desenvolvê-las, deve-se primeiro formular
hipóteses e então testar as relações de estimativas lógicas. Por exemplo, faz
sentido supor que os custos aumentarão à medida que as exigências de propulsão
do motor da aeronave aumentam?  Se isso faz sentido, será necessário refinar
aquela hipótese para determinar se a relação é linear ou não. Depois de
desenvolvida uma relação hipotética, é necessário organizar o banco de dados para
testar as relações propostas. Às vezes, ao se coletar um banco de dados, descobre-
se que os dados brutos estão, pelo menos, parcialmente no formato errado para
propósitos analíticos, ou mostram irregularidades e inconsistências. Ajustes nos os
dados brutos, entretanto, quase sempre precisam ser feitos para assegurar um
banco de dados razoavelmente consistente e comparável. É importante destacar
que nenhum grau de sofisticação, no uso de estatísticas matemáticas avançadas,
pode compensar um banco de dados seriamente deficiente (DEPARTMENT OF
DEFENSE,1999).
Sabendo-se que o problema de dados é fundamental, um tempo considerável é
comumente dedicado à coleta de dados, ao ajuste desses dados para assegurar
consistência e comparabilidade, e a adequação do armazenamento da informação
para que possa ser rapidamente recuperada quando necessária.
Um esforço maior é dedicado tipicamente a coleta de um banco de dados de
qualidade que qualquer outro passo no processo. Dada a informação apropriada,
portanto, a tarefa analítica de produzir equações paramétricas de custo é, com
freqüência relativamente fácil.
O assunto relativo a um bom banco de dados é complementado pela
necessidade de primeiro fazer hipóteses e depois testar a formula matemática da
relação paramétrica de custo.
Discute-se o que é prioritário. Há os que defendem que é a hipótese e depois a
pesquisa dos dados para construir um bom banco de dados. Outros acreditam que
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primeiro  deve-se investigar os dados e sua disponibilidade, e, na seqüência a
caracterização do modelo deve ocorrer. Independentemente da posição tomada,
pelo menos em boa parte, elas acontecem simultaneamente, seja para verificar
quais as variáveis disponíveis para desenvolver o modelo e selecionar os dados
potencialmente úteis, seja para descartar aqueles considerados estranhos ou inúteis
dentro do banco de dados. Portanto, deve-se definir a relação de estimativa,
estruturar o modelo de previsão e testar a relação paramétrica proposta. O trabalho
pode tomar várias formas dependendo das necessidades de previsão. Para isso
envolve identificar as potenciais variáveis direcionadoras de custo, através da
analise detalhada dos elementos de custo e técnica e de identificação das ligações
entre eles (DEPARTMENT OF DEFENSE,1999).
2.10 Modelação Matemática da Relação Paramétrica de Custo.
Uma vez que o banco de dados esteja desenvolvido e se tenha uma hipótese
definida, a relação paramétrica de custo está pronta para ser modelada
matematicamente.
A relação de estimativa pode variar em complexidade, a partir de algo bastante
simples; como uma expressão numérica de valor, até algo mais complexo, como
uma expressão matemática multi-variável.
Em ordem crescente de complexidade, são citados: fator , razão, métodos
gráficos, análises de regressão linear simples, de regressão linear múltipla e de
regressão não linear.
2.10.1 Fator e Razão
Como ocorre com outras aproximações paramétricas, o uso de um fator ou uma
razão permite ao estimador elaborar uma grande parte de uma estimativa com
dados históricos limitados. Assim, fator é uma expressão aritmética simples onde o
custo é diretamente proporcional a uma única variável independente, e
freqüentemente usado em áreas como experimentação, dados censitários,
engenharia de sistemas , e administração de programa quando a falta de definição
ou de tempo não permite a estimativa detalhada.
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Por outro, razão é usada de uma maneira semelhante e inclui  relações de custo
recorrente com custo não recorrente e custo de produção da primeira unidade com
custo do protótipo também da primeira unidade. Diante disso, fatores e razões
podem ser inestimáveis ferramentas precisas de estimativa (LONG, 2000).
2.10.2 Método Gráfico
Para aplicar o método gráfico, os dados devem ser primeiramente lançados em
um diagrama  apropriado. O passo seguinte é a construção da curva que deve ser
contínua e regular. Ela deve passar  entre os pontos plotados, deixando-os,
aproximadamente, em igual número de ambos os lados da linha e não apenas  ligar
os pontos. O objetivo é o melhor ajuste da curva para os pontos plotados, isto é,
cada ponto é igualmente importante e a linha deve ser ajustada considerando cada
ponto e a forma de dispersão de todos eles.
Embora essa técnica seja considerada ultrapassada, antes de desenvolver uma
regra de previsão ou  uma equação matemática, é aconselhável, em todos os casos,
plotar os dados e observar a dispersão dos pontos e a possibilidade de qualquer
ponto requerer investigação adicional (DEPARTMENT OF DEFENSE,1999).
2.10.3 Análise de Regressão
A análise de regressão é usada  para predizer uma variável a partir de um
conjunto  de variáveis ou de apenas uma, ou seja, é a associação estatística de
uma ou mais variáveis independentes com uma variável dependente.
A regressão é uma ferramenta poderosa, pois permite conhecer eventos
passados, presentes ou futuros através de informações sobre eventos passados ou
até presentes. Ela é empregada com freqüência porque se  ganha tempo e/ou
dinheiro na coleta de informações para fazer predições ao invés  de coletar
informações sobre o próprio evento, principalmente, quando ele ocorre no futuro
(STOCKBURGER, 1996).
A análise de regressão é, matematicamente, o estudo e a prática do ajustamento
de funções analíticas, tais como, y = f(x) no caso unidimensional e z = f(x,y) no caso
bidimensional para dados que podem ser o resultado de medidas de séries
temporais de uma quantidade física e real.
38
Basicamente, há dois tipos de  análise de regressão:
· o linear, quando f(x) = p1f1(x) + p2f2(x) + p3f3(x) + ... para um conjunto de
parâmetros {p(i)} e um conjunto de funções {f(i)} de x ;
· o mais geral, não linear, quando f(x) = f (p1, p2, p3, ..., x), isto é, f() é uma
função de x e do conjunto de parâmetros de ajuste {p(i)} (PRESS ET ALL, 1992).
No caso da análise de regressão linear, destacam-se duas formas:
· a regressão linear propriamente dita, que é a mais comum na estatística,
onde  uma simples variável (x) independente é usada para estimar a variável (y)
dependente e a relação delas assume  a equação de uma linha reta;
· a regressão múltipla que ajusta dados para um modelo que define (y) como
uma função de duas ou mais variáveis (x) independentes.
2.10.3.1 Regressão Linear
A regressão linear é definida como a busca da melhor  relação entre  duas
variáveis através do estabelecimento de uma equação matemática linear (reta).
Caso se queira predizer os valores de uma variável que esteja relacionada com
outra, cujos valores sejam previamente conhecidos, deve ser usada uma equação
de regressão. Por exemplo, para obter a resistência de um metal, com base na  sua
dureza, se porventura apresentarem uma relação entre si, basta conhecer a dureza
(STEVENSON, 1986). Assim, não haveria necessidade de se destruir o metal para
saber sua resistência.
A regressão linear significa que a relação funcional  das variáveis pode ser
descrita graficamente (sobre um sistema de coordenadas X-Y) por uma linha reta e
matematicamente através da equação:
Y = A+ BX, onde :
Y representa o valor estimado da variável dependente,
X é a variável independente,
B é a declividade da reta ou também coeficiente angular,
A é o ponto ou cota onde a reta intercepta o eixo vertical (Y).
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A equação de regressão de duas variáveis consiste em duas partes, a parte
funcional e a parte aleatória. Assim, uma população pode ser representada pela
equação  Y = A + BX + E. Onde, a porção  “A + BX” é a parte funcional (uma linha
reta), e E ( o termo do desvio) é a parte aleatória. A parte do resíduo (E) está
sempre presente por causa dos erros de determinação, medida e observação.
Esses tipos de erros existem com  freqüência  devido às limitações humanas e às
limitações associadas aos eventos do mundo real (DEPARTMENT OF DEFENSE,1999).
Visto que é praticamente impossível obter os dados de uma população inteira,
normalmente trabalha-se com uma amostra dessa população. Assim, trabalha-se
com uma amostra para adaptar a equação de regressão para a forma: Y = a + bX +
e. Portanto, novamente o termo “a + bX” representa a parte da função da equação e
“e” a parte aleatória. A estimativa dos parâmetros verdadeiros  “A” e “B” da
população é representada na equação da amostra por “a” e “b” respectivamente.
Dessa forma, “a” e “b” são estatísticos. Isto é, eles são estimativas dos parâmetros
da população.  Como parâmetros estatísticos, eles estão sujeitos  aos erros de
amostragem. Conseqüentemente, um bom planejamento de amostras aleatórias é
importante (DepartmeNT OF DEFENSE,1999).
A aproximação matemática denominada método dos mínimos quadrados é a raiz
da análise de regressão, que pode ser definida como a natureza matemática da
associação entre duas variáveis. Essa técnica, usada para melhorar  a habilidade de
predizer  o valor mais próximo do real da variável dependente, especifica  uma linha
que melhor ajuste o conjunto de dados. O método faz isso minimizando a soma dos
quadrados dos desvios que resultam da diferença entre os valores observados de Y
e os valores calculados de Y. O valor observado representa o valor realmente
existente na base de dados e o valor calculado, identificado como Yc, é aquele valor
estimado pela equação tomando o mesmo valor de X. A diferença entre os valores
observado e calculado é representada pelo termo “e” (desvio) da equação linear
(DEPARTMENT OF DEFENSE,1999).
A técnica dos mínimos quadrados analisa cada par (X,Y) na base de dados,
refinando os parâmetros para os termos da declividade e do intercepto vertical até
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encontrar uma equação para a linha que minimiza a soma dos quadrados dos
desvios.
Para calcular a linha de  melhor ajuste dos mínimos quadrados para uma base














Os valores de a e b para a reta Yc = a + bX que minimiza a soma dos quadrados
dos desvios são obtidos da solução de um  sistema de equações
normais(STEVENSON, 1981):
(1)SY= na + b(SX)
(2)SXY = a(SX) + b(SX2)
Referências contidas em muitos  livros de estatística mostram que essas duas
equações satisfazem as exigências da regressão comum dos mínimos quadrados.
As propriedades da técnica são:
· ela considera todos os pontos de dados;
· a soma dos quadrados dos desvios entre a linha  e os pares de dados
observados é o valor mínimo possível.
Similaridades entre estas duas propriedades e a média aritmética são
observadas. A média aritmética é a soma dos valores da variável independente
divididos pelo número de observações  e  a soma dos valores da variável
dependente dividida pelo número de observações. Isso resulta que o ponto ( )XY ,
relativo às médias cai sobre a reta dos mínimos quadrados.












(Lembrando que uma vez conhecido b, é possível resolver a equação da reta
Y = a + b X para a, porque é sabido que o ponto ( )XY ,  deve cair sobre a
reta.)(DEPARTMENT OF DEFENSE, 1999).
Então, obtidos os valores de a e b, a equação da reta que melhor ajusta uma
base de dados está definida.
Note-se que a regressão linear não testa se seus dados são lineares (exceto via
“runs test”). Ela assume que seus dados são lineares e busca os coeficientes
angular b e o linear a que produzam uma linha reta que melhor ajuste seus dados
Logo, segundo (MOTULSKY, 1999), quando se trabalha com a análise de
regressão linear tem-se  a considerar um certo número de limitações, erros e
cuidados, que a seguir serão  analisados.
· Em muitas pesquisas a relação entre X e Y é uma linha curva e, portanto,
produz a regressão linear inadequada. Ou os dados podem ser transformados ou
então usa-se o ajuste da regressão não linear.
· A análise de regressão linear  assume que a dispersão dos pares de dados
ao redor da linha é Gaussiana.
· A variância de cada conjunto da variável independente é constante, portanto,
a hipótese é violada se os pontos com valores altos ou baixos de X tenderem a
ficar mais distante da linha de melhor ajuste.
· Se um ponto está acima ou abaixo da linha é um mero acaso, e não
influencia se outro ponto está em quaisquer dessas posições. Quando a hipótese
é violada, os dados são autocorrelacionados. Essa hipótese requer que o termo
do desvio seja uma variável verdadeiramente aleatória.
· O valor médio de cada distribuição cai sobre a linha de regressão.
· O modelo de regressão especifica que a variável independente deve ser um
número fixo e não uma variável aleatória.
· Uma verificação lógica deve ser feita, determinando uma hipótese apropriada
e analisando a base de dados de forma que uma avaliação possa ser
relacionada a causa e efeito. Por exemplo, assumir um alto grau de correlação
entre o número de telefones públicos  e a venda de bebidas numa cidade.
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Claramente conclusivo que não há causa e efeito envolvido no problema. Uma
variável mais lógica, como a população da cidade, torna-se uma variável
independente de maior causa que direciona tanto o número de telefones quanto à
venda de bebidas.
· Se a população base não é mais relevante devido às mudanças na tecnologia,
por exemplo, então a equação de regressão linear pode não ser a melhor
ferramenta de previsão para se usar. Ao se usar um modelo de regressão deve-
se ter certeza que os dados não se tornaram obsoletos para previsão no
momento atual ou no futuro.
2.10.3.2 Regressão Múltipla
Basicamente a regressão múltipla é a associação de três ou mais variáveis, ou
seja, nada mais que uma extensão da regressão linear simples. Nesse caso, há
apenas uma variável dependente, e tem-se duas ou mais variáveis independentes
(ditas também explanatórias).
A análise de regressão múltipla assume que as variações em y podem ser
melhor explanadas associando-as a mais de uma variável independente.
A finalidade das variáveis independentes adicionais é melhorar a capacidade de
predição se comparada com a regressão linear simples (STEVENSON, 1981).
A equação de regressão múltipla pode exprimir y em função de variáveis
independentes x1, x2, ... e ser denominada equação de regressão de y  para x1, x2,...
Por exemplo, no caso de três variáveis independentes, a equação tem a seguinte
forma:
Yc = a + b1x1 + b2x2 + b3x3,
em que a, b1, b2,  b3 são constantes,  sendo:
yc = o valor estimado da variável dependente;
a = o intercepto vertical, quando x1,x2,x3 = 0;
x1 = a primeira variável explanatória;
b1 = o coeficiente angular da linha relativo às variações em x1;
x2 = a segunda  variável explanatória;
b2 = o coeficiente angular da linha relativo às variações em x2;
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x3 = a terceira  variável explanatória;
b3 = o coeficiente angular da linha relativo às variações em x3  (DEPARTMENT OF
DEFENSE,1999) (STEVENSON, 1981)
Encontrar as combinações das variáveis explanatórias não é tarefa fácil. Em
alguns casos, os resultados de regressão múltipla podem parecer paradoxais. O
modelo ajusta bem os dados, embora nenhuma das variáveis independentes
tenham estatisticamente um impacto significante na predição de y. Quando duas
variáveis independentes apresentam alta correlação, ambas carregam
essencialmente a mesma informação. Nesse caso, nenhuma pode contribuir
significativamente ao modelo  depois que a outra é incluída, entretanto, juntas elas
contribuem muito. Removendo ambas as variáveis do modelo o ajuste seria muito
pior.  Assim, o modelo global ajusta bem os dados, mas nenhuma variável x  faz
uma contribuição significante quando é adicionada ao seu modelo final. Quando isso
acontece, as variáveis independentes são colineares e os resultados mostram
multicolinearidade (DEPARTMENT OF DEFENSE,1999).
Se o objetivo é simplesmente predizer y de um conjunto de variáveis x, então a
multicolinearidade não causa problema. As predições ainda serão precisas.
2.11 Teste de Significância da Relação Paramétrica de Custo
Depois de discutir a técnica de regressão , volta-se para avaliar a qualidade da
estimativa paramétrica de custos.  Assim deve-se responder as perguntas, conforme
DEPARTMENT OF DEFENSE (1999):
· é significativamente boa uma equação de estimativa paramétrica  de custo e
está significativamente boa para estimar o custo de itens específicos ou
serviços?
· qual é o intervalo de confiança da estimativa (i.e., como provavelmente é o
custo estimado para se cair dentro de uma faixa especifica de resultados de
custo)?
Muitos analistas contam com duas estatísticas primárias para fazer essa
determinação: o coeficiente de correlação (R) e o coeficiente de determinação (R2).
Ambas as medidas indicam simplesmente o grau de relacionamento  entre as
variáveis.
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Nenhuma medida indica causa e efeito. Causa e efeito requerem uma verificação
de lógica e dependem da perspicácia do analista.
Há várias outras estatísticas para avaliar e para ampliar o conhecimento e a
confiança na equação de regressão assim como se assegurar de sua capacidade de
previsão.
Para avaliar a qualidade de uma relação paramétrica de custo, há necessidade
de uma relação de itens para examinar.  Há elementos que focam na validação
estatística da relação paramétrica ou modelo,  tais como: a qualidade dos dados, a
relação lógica entre eles, os testes estatísticos t e F, o desvio padrão, o coeficiente
de variância e o coeficiente de determinação (R2). Enquanto outros, como o número
de observações, grau de liberdade, “outliers” e amplitude dos dados,  enfocam no
uso da relação ou modelo  para predizer estimativas futuras.
É justificada a precaução quando se executa a análise estatística de uma relação
paramétrica de custo. Não há nenhuma estatística que desqualifique uma relação
paramétrica de custo ou um modelo nem há qualquer estatística que “valide-os”.
A matemática que modela o esforço de estimativa deve ser examinada à luz de
uma perspectiva completa e começar com os dados e a lógica da relação. Assim, é
importante uma completa explanação narrativa da qualidade do banco de dados e
da lógica do modelo proposto. Só depois de assegurar que os dados e a lógica da
relação são sólidos é que se deve começar a avaliar a qualidade estatística do
modelo.
O exame estatístico começa tipicamente com uma avaliação das variáveis
individuais no modelo. O método mais comum para avaliar a significância da
variável na relação é o teste t para cada variável explanatória. O próximo passo a
avaliar é a significância da equação inteira. O teste F é a estatística mais comum
para avaliar esta qualidade. Ao assumir que as variáveis e a equação inteira têm
significância, o passo seguinte é julgar o tamanho e a proporção do desvio estimado
da equação. O desvio padrão da estimativa (DPE ou DP) e o coeficiente de
variância (CV) fornecem essa compreensão.
Finalmente, a análise estatística típica conclui com o exame do valor do
coeficiente de determinação (R2) ou R2 ajustado ao comparar os modelos com um
número diferente de variáveis independentes para cada modelo.  O coeficiente de
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determinação mede a porcentagem de variação da variável dependente explanada
pelas variáveis independentes.
Os elementos usados na predição de estimativas futuras enfocam na geografia
dos dados, a partir da qual a relação paramétrica de custo ou o  modelo é
construído.  O ideal preferível é um modelo estatístico forte com um grande número
de observações e com um menor número de variáveis para formular a equação.
Além disso, deve haver um pequeno número de pontos de dados reais que o
modelo prediz pobremente.  Conclui-se assim que a parte crítica de qualquer
avaliação é identificar a amplitude dos valores independentes nos quais o modelo é
construído.  Teoricamente, o modelo só é  válido dentro dessa amplitude relevante
dos dados de valores independentes.  Na prática, enquanto a relação matemática
assumida permaneça válida, o uso do modelo é admissível fora dessa faixa. É
provável que isso seja só um pequeno limite além dos valores atuais dos dados. A
faixa de validade estabelece sobre que amplitude a relação paramétrica fornecerá
predições razoáveis.
Não há padrão definido relacionado ao critério de aceitação para as várias
estatísticas. Não há nenhum umbral absoluto. A análise estatística; o processo de
normalização, a coleta de dados do analista e a lógica associada formam toda a
base para aceitar a relação paramétrica  como a base para se estimar.
A seguir é apresentada a interpretação não estatística dos diversos indicadores
estatísticos  anteriormente referenciados.
· teste F: testa se a equação inteira, como um todo, é válida;.
· teste t: testa se as variáveis X  individuais são válidas;
· desvio padrão (DP): média que calcula o desvio quando usar a equação como
a regra de estimativa;
· coeficiente de Variância (CV): desvio padrão dividido pela média dos dados
de Y, medida relativa do  desvio estimado;
· coeficiente de determinação (R2): porcentagem da variação nos dados de Y
explanados pelos dados de X;
· ·R2 ajustado: coeficiente de determinação ajustado para o número de
variáveis X usadas para explanar a variação nos dados de Y;
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· graus de liberdade (GL.): número de observações (N) menos o número de
parâmetros estimados (variáveis de X + 1 para o termo constante “a”). Conceito
de parcimônia aplicado  com isso num modelo preferido é aquele com alta
significância estatística que usa o menor número de variáveis;
· “outliers”: observações de Y que o modelo prediz com pobreza. Isso não é
sempre uma razão válida para descartar os dados;
· valor P: nível de probabilidade no qual o teste estatístico falharia e sugeriria
que a relação não seria válida. Valores P menores que 0,10 são geralmente
preferidos (i.e., somente uma chance de 10% ou menos de que o modelo não é
bom) (DEPARTMENT OF DEFENSE,1999).
2.12 Validação do Modelo Paramétrico.
Para determinar se uma relação paramétrica é boa, para  predição dos custos, é
necessário avaliar sua precisão. O processo ou ação, utilizada para demonstrar
essa precisão, é definida como validação. A validação também inclui  uma
demonstração que as relações de dados são lógicas e fortes, os dados usados são
confiáveis e que as relações  paramétricas predizem com precisão, baseadas na
história passada, a experiência atual ou futura.
A melhor técnica de validação é a usa dados independentes do conjunto de
dados históricos que geraram o modelo paramétrico. Por exemplo, se uma
companhia tem dados históricos suficientes, podem ser separados pares de dados
independentes do processo de construção do modelo e usados como elementos de
teste para avaliar a precisão.  Infelizmente, devido às restrições de dados isso nem
sempre é possível nem é a melhor prática. Freqüentemente, os conjuntos de dados
disponíveis  são extremamente pequenos. Ao separar alguns pares de dados do
desenvolvimento do modelo para validação pode-se omitir informação que poderia
ser usada para desenvolver os parâmetros de um  modelo mais preciso. Esse
aspecto precisa ser considerado durante o desenvolvimento do modelo
(DEPARTMENT OF DEFENSE,1999).
Quando os dados históricos  são suficientes, mas não estão disponíveis para
propósitos de prova independentes, podem ser feitas avaliações de precisão usando
outras técnicas. Assim, uma comparação pode ser feita entre a estimativa
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desenvolvida através do  modelo construído, e uma preparada com outras técnicas
de estimativa.
É necessário usar de bom senso quando da determinação do nível de precisão,
pois não há uma definição do nível de precisão do modelo da relação paramétrica.
Em geral, as relações paramétricas devem ter tanta acuracidade quanto à técnica de
estimativa geradora da fonte de dados (DEPARTMENT OF DEFENSE,1999).
2.13 .Modelos Paramétricos de Custos Aplicados na Construção e
no Saneamento.
PANZETER (1993) investiga em sua pesquisa  projetos de pontes e analisa uma
metodologia alternativa de processos que otimiza estimativas de custo e uma
melhor estratégia  de estimativa de tempo de duração da construção.
São analisados três tipos de pontes de concreto de rodovia utilizando um modelo
dividido em cinco grupos ou categorias de serviços. O custo total do projeto é a
soma dos custos de todas as categorias. Os grupos são denominados em: Infra-
estrutura, Superestrutura, Encontros, Tráfego e Outros. Cada categoria tem seu
custo modelado pela aplicação de técnicas estatísticas de regressão múltipla.
Dois tipos de modelos são considerados na análise estatística das relações
paramétricas de custo: o “geométrico”, que usa como direcionadores as
características físicas (ex.: comprimento da ponte) e “materiais”, cujos
direcionadores são as quantidades dos principais materiais (ex.: volume de
concreto).
O modelo de melhor  ajuste, isto é, o mais apropriado de acordo com a
estatística é o considerado. No caso da categoria Infra-estrutura, o modelo
“materiais” é o mais adequado, enquanto que o “geométrico” é o mais apropriado
nas categorias Superestrutura e Outros. A combinação dos dois modelos utilizados
gera um terceiro, que é o escolhido para explicar os custos da categoria Encontros.
O custo da categoria Tráfego não encontra relação com as dimensões e nem com
as quantidades de materiais, por isso é considerado um valor constante.
Observa-se, no modelo da categoria Superestrutura que os tipos de ponte
considerados ( Laje, Viga I e Viga Caixão) não representam variáveis significantes.
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O mesmo acontece com a variável tipo de estrada. Na categoria Outros são
descartados seis pares de dados considerados muito afastados dos demais pontos
(outliers).
Os modelos são testados para nove projetos e seus resultados comparados com
os custos de concorrência  pública e com os custos reais. A comparação mostra que
os modelos estão a apenas 7%  do custo de licitação e 6% do custo real. Isso
demonstra que a precisão dos modelos é altamente significante.
OTERO (2000), afirma que ao estudar a aplicação de relações paramétricas para
estimativa de custo de construção de edifícios, usa-se como direcionadores de custo
as características gerais das obras, disponíveis nas etapas iniciais do processo
construtivo. A área  total de construção, a área do pavimento tipo, a área do
pavimento de subsolo, o número total de banheiros, o número de elevadores e o
tempo de construção são as características utilizadas.
O autor citado ainda estabelece relações entre variáveis ligadas a materiais, a
mão-de-obra e a serviços e aos direcionadores que lhe parecem de maior afinidade.
Tais relações são, então, selecionadas e avaliadas a partir de razões e de
regressões  lineares que envolvem esses elementos citados apoiando-se
especialmente nos indicadores relativos a variabilidade.
Os modelos paramétricos produzidos fazem uso daquelas regressões para
explicar os custos a partir de seus direcionadores a cada um dos grupos de
serviços. Para isso, escolhem-se aquelas equações  que determinam uma maior
confiabilidade na predição dos custos. Construídos esses modelos, é feita a
comparação entre a precisão que eles alcançam na estimativa dos custos e aquele
valor estabelecido pela simples razão entre o custo global e a área total do edifício.
A área do pavimento tipo é a variável de maior correlação com a área total do
edifício, tendo a regressão linear alcançado um coeficiente de determinação
ajustado de 97,40%.
Com resultados pouco inferiores em termos de associação, a área do subsolo
também apresenta um alto nível de correlação com a área total do edifício.
Enquanto a variável tempo de construção não  apresenta boa correlação com a
área total, o número  de elevadores  e o número de banheiros são bem
correlacionados com essa área.
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U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (1981) faz um estudo de custos de
construção de 777 sistemas municipais de coleta de esgoto. Para realizá-lo, o
sistema de coleta é desagregado em componentes, como  redes coletoras e
interceptores, estações  elevatórias  e emissários.
Os dados de custo são obtidos de licitações das obras dos sistemas  de esgoto.
Desses documentos, os custos de construção são separados para cada
componente do sistema.
Sua base de dados inclui tipo, tamanho e profundidade de tubulações de redes
de esgoto e emissários, assim como o número e capacidade de estações
elevatórias e todos os custos de construção.
Os dados de custos são identificados conforme as construções  ocorram na área
rural ou em cidades e também pela média nacional dos E.U.A.
O componente rede coletora tem seus custos totais de construção subdivididos
em custos parciais como:
· custos da tubulação na vala, explicados pela variável comprimento do tubo,
são definidos pelo custo dos materiais e da mão-de-obra  para  escavação e
assentamento e mais o reaterro da tubulação, por tipo de tubo, profundidade de
assentamento  e pelo local da obra (cidade ou área rural);
· custos não relacionados diretamente com a tubulação, uma porcentagem do
custo anterior, são obtidos com base nas seguintes categorias: elementos
acessórios (válvulas, comportas), travessias, escavação em rocha, substituição
de pavimentos, interligação de redes, berços e reaterros especiais, mobilização e
miscelâneas, poços de visita e tampões.
Para o emissário, os custos totais de construção são obtidos da mesma maneira
que para a rede coletora.
Por outro lado, as estações elevatórias, tem o custo de construção relacionado
com a capacidade de vazão de projeto (Qd), através de três equações paramétricas,
sendo uma para cada faixa de altura manométrica total (Hm), conforme a Tabela
2.1,.a seguir.
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Fonte: Adaptado de U.S. Environmental Protection Agency (1981)
Os custos não relacionados diretamente com a construção das estações
elevatórias são pequenos e não representam mais que 5%  do custo de construção
total delas.
Os resultados obtidos da análise da base de dados  são apresentados dentro da
variação normal esperada. Alguns destaques de vários itens, embora tenham dados
suficientes para assegurar sua precisão, apresentam aparência anômala. Esses
destaques  são os seguintes:
· tubos de concreto são os mais comumente usados, seguidos de perto por
manilhas cerâmicas e os tubos menores de 16 polegadas são os mais
prevalentes;
· ABS é o tipo de tubo menos usado;
· são notadas pequenas diferenças de custos quando comparados os tubos
assentados em profundidade menor que 8 pés com  aqueles enterrados entre 8 e
15 pés;
· os tubos assentados a profundidades maiores que 15 pés de profundidade
são significativamente mais caros que aqueles enterrados entre 8 e 15 pés;
· os custos de transporte ao local de construção dos tubos de 21 polegadas
são mais caros quando realizados em cidades do que para os efetuados em área
rural e essa tendência se reverte para os diâmetros maiores;
· o custo da mão-de-obra para rede coletora dentro de cidades é
significativamente mais caro que para a área rural;
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· os custos de construção de poços de visita são mais caros para as
profundidades de 8 a 15 pés do que para as menores de 8 pés , isso dentro da
área metropolitana e verificado na média nacional;
· poços de visita de 72 polegadas de diâmetro resultam mais caros na área
rural, provavelmente porque esse diâmetro é usado apenas em situações
especiais na maioria  das zonas rurais;
· os custos dos tubos na vala, para emissários menores que 21 polegadas,
resultam significativamente mais baratos que os equivalentes para rede coletora;
· a profundidade de assentamento de tubos de esgoto é, em média, maior em
cidades que na área rural;
· foram analisados mais de 15000 itens de licitação para rede coletora,
certamente a mais importante análise empírica  dos custos de construção de
rede disponível nos E.U.A até 1980;
· foram analisados projetos para comunidades menores que 2500 habitantes
até um milhão de habitantes.
U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (1980), em seu estudo sobre Custos de
Construção de Estações Municipais de Tratamento de Esgoto (1973-1978), 
estabelece relações paramétricas de custo de estações completas de tratamento,
de processos unitários e de componentes de estações ou processos. Essas
relações resultam da análise de uma base de dados de 737 projetos licitados para
construção. Entre os projetos, 469 envolvem estações com tratamento secundário,
111 de tratamento secundário avançado e 157 de tratamento avançado de esgoto.
Os dados de documentos de licitações variam consideravelmente devido a
localização, ao tamanho e ao tipo de projeto. Eles são analisados para todos os
tipos de plantas, processos e componentes coletados. Para aqueles que a análise
estatística indica curvas resultantes não confiáveis dentro de predeterminado nível,
elas são descartadas do estudo.
Os custos de construção são analisados e desenvolvidos para três níveis  de
detalhe. O mais geral, denominado Custos de Primeira Ordem, são para estações
completas de tratamento, onde todos os custos de construção são incluídos. O
segundo nível de detalhe, Custos de Segunda Ordem, são para processos unitários
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específicos. O último nível, Custos de Terceira Ordem, é definido para os custos de
vários  componentes requeridos, como: escavação, instalações elétricas,
instrumentação, etc.
As relações de custo de construção obtidas através de regressão linear,
explanadas pela vazão de projeto ou outros parâmetros, são determinadas para
cada nível de dado.
Somente aquelas relações paramétricas com um Coeficiente de Correlação da
amostra maior  ou igual a 0,70 são consideradas. Um valor R de 0,70, para uma
curva de custo indica através do Coeficiente de Determinação R2 que uma variação
de 49% no custo é explicada por variações na vazão do projeto. Todos os gráficos
de curvas de Primeira  e Segunda Ordem do  supracitado estudo tem valor de seu R
explicitado. São também apresentados os valores do teste F estatístico, pois ele
testa a hipótese do Coeficiente de Correlação da amostra igual a zero contra a
alternativa de que a equação como um todo define uma relação significante entre as
duas variáveis – no caso, custo versus vazão de projeto.
Esse estudo é certamente uma das mais completas análises empíricas de custos
de construção desenvolvidas para estações de tratamento de esgoto. Pode ser
usado para aplicações  em engenharia  e estimativas  preliminares de custos de
construção de processos unitários ou estações completas, embora não substitua
processos de estimativa detalhada de projetos. Os seus resultados são médias
estatísticas de um país e não necessariamente refletem as condições locais
especificas de um projeto que podem mudar drasticamente os custos finais. Os
custos de mão-de-obra e materiais locais são normalizados. A normalização e
atualização dos custos de construção de projetos são realizados através de índices
para o tempo e para o local de sua implantação.
HANSEN, GUNERMAN e CULP (1979) em um estudo de quatro volumes apresentam
curvas de custo de construção, operação e manutenção para 99 processos unitários
de tratamento de água. São criadas curvas para 72 processos unitários de grandes
sistemas de abastecimento de água, desde 43,1 l/s até 8760 l/s e outras para
pequenos sistemas de 0,11 l/s a 43,0 l/s.
Essa separação é necessária porque muitos processos aplicáveis para uma faixa
de vazão não são para outra faixa, isso é comprovado, quando um processo é
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aplicado em ambas as faixas que a concepção do projeto dos componentes varia
significativamente. Assim a economia relativa ao tratamento de grandes vazões,
freqüentemente apresenta sensíveis mudanças na inclinação das curvas de custo,
principalmente entre 43,1 l/s e 215,5 l/s.
As curvas de custo de construção são desenvolvidas usando dados de custo de
equipamentos fornecidos por fabricantes, dados de custo reais de construção de
plantas, de partes de unidades de projetos conceituais e de dados publicados.
Quando as partes de custos de unidades são usadas, para determinar custos reais
de projetos conceituais, com freqüência, são utilizadas técnicas de estimativa de
Padrões de Estimativa de Construção de Plantas de Processo desenvolvidos por
Serviços de Engenharia Richardsons, Dados de Custo de Construção de
Edificações Mean’s Company e Guia Dodge para Custos de Construção de Obras
Públicas. As curvas de custo, após serem produzidas, são examinadas e ratificadas
por uma outra firma de consultoria de engenharia, Zurheide-Hermann Inc, ao usar
técnicas de estimativa de custo similares àquelas utilizadas por empreiteiros em
geral na preparação de suas propostas de licitação. Ajustes das curvas  são
necessários para refletir, em cada caso, as condições específicas locais, as
condições geográficas ou as necessidades de energia disponíveis.
 As curvas são particularmente úteis para estimar a economia relativa de
alternativas de sistemas de tratamento e para uma avaliação preliminar de nível de
custo a ser esperado para um projeto proposto.
Os custos de construção são desenvolvidos  pela determinação e então
agregação do custo de oito  componentes principais: (1)Escavação e Trabalhos
Locais, (2)Equipamentos, (3)Concreto, (4)Aço, (5)Mão-de-obra, (6)Tubulações e
Válvulas, (7)Equipamentos Elétricos e Instrumentação e (8)Prédio ou Edificação da
Unidade. Essas oito categorias são utilizadas inicialmente para facilitar a atualização
precisa do custo. A divisão também é útil para ajustar os custos para o local
específico, para as condições geográficas e outras condições especiais.
Os custos de construção, para cada processo unitário, são apresentados como
uma função do parâmetro de projeto que melhor os explica. Por exemplo a curva do
custo de construção para plantas de filtros por gravidade é traçada  em função da
capacidade  de vazão em galões por minuto ou ainda os custos do sistema de
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geração de ozônio são relacionados com a capacidade de alimentação em libras por
dia. O uso de tais parâmetros de projeto permite que curvas sejam utilizadas com
maior flexibilidade do que se todos os custos fossem plotados em relação a vazão.
BENJES (1976) propõe, em seu estudo, o desenvolvimento de informações de
custo de construção e das atividades de operação e manutenção de processos
unitários aplicáveis ao tratamento da vazão excedente de tempo seco de esgoto
combinado e das unidades de estocagem.
O custo de construção é relacionado com um simples parâmetro que é associado
ao tamanho da unidade. Em geral, o tamanho das unidades de tratamento
corresponde à vazão de projeto.
O caminho usado, para estimar custos para unidades de tratamento, segue os
passos abaixo:
· definir as unidades pela dimensão, material de construção, equipamentos,
tubulações e acessórios e conceber um anteprojeto de cada unidade definindo
paredes, dimensões completas e as solicitações estruturais;
· estimar quantidades dos componentes principais de custo aplicando regras
simples para produzi-las, por exemplo, paredes de concreto – mínimo de 8
polegadas ou 1 polegadas por pé de altura; sapatas de concreto – dois terços do
volume  da parede de concreto;
· estimar custos de implantação dos principais componentes de custo:
concreto, equipamento, tubulações e válvulas, escavações e edificação;
· adicionar 10 a 20% da soma dos componentes de custo para miscelâneas;
· adicionar 5 a 20% para necessidades de eletricidade e instrumentação.
Os itens assim determinados com um apropriado fator de contingência
representam o custo de construção estimado do processo unitário de tratamento.
Por outro lado, ao juntar os outros custos de função da planta  e do processo
unitário e os custos de serviços locais (tais como: interligação de tubulação, vias de
acesso, passeios e ajardinamentos) é produzido o custo total de construção da
estação de tratamento.
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Para normalização dos dados de custo devido à inflação são utilizados índices de
custo específicos, os quais são criados por U.S. Envirommental Protection Agency.
São desenvolvidas  diversas estimativas de custo de construção de processos
unitários e para cada um deles são produzidas estimativas  de acordo com a
variação do parâmetro direcionador do custo. Com base na tabela de custos de
construção variando com o parâmetro definidor, são desenvolvidas curvas de custos
para cada processo unitário.
As estimativas de custo e respectivas curvas de custos apresentadas no citado
estudo representam as condições médias e como tais servem como diretriz. As
condições  locais que afetam os custos são muito significantes nas considerações
de estimativa de custo e isso tende a invalidar o uso destes dados em alguns
projetos. afetam também os custos, as  mudanças nas normas concernentes às
praticas de construção e às necessidades de segurança, na tecnologia e no
equipamento da planta de tratamento.
A estimativa de custo total para uma estação de tratamento é desenvolvida,
então, utilizando-se a relação das funções de processo, a seleção do custo
apropriado dos dados apresentados no estudo e a adição dos custos relativos aos
serviços locais, dos custos relativos aos juros de capital durante a construção e dos
relativos aos serviços de engenharia, administrativos e financeiros.
JUNGLES (1994) mostra em sua pesquisa, que são estabelecidas relações
paramétricas para explicar os custos de construção e de operação de componentes
de sistema de abastecimento de água. Os seus modelos paramétricos para
componentes ou partes do sistema são todos equações  de regressão não linear.
Para adutoras de água, os custos de construção são criados  em dois modelos.
Um para representar tubulações em materiais plásticos (PVC) e outro para
tubulações em ferro fundido. Ambos são explicados por dois direcionadores: a
capacidade de adução e o comprimento da adutora. Os modelos bem ajustados
apresentam, respectivamente, Coeficientes de Determinação (R2) iguais a 89% e
98%.
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O custo de construção do componente estação de recalque é também  bem
explanado por duas variáveis independentes, a capacidade de vazão projetada e a
altura manométrica. O bom ajuste da curva de regressão apresenta um R2 de 97%.
No caso da estação de tratamento de água , que é outro componente,  o seu
modelo apresenta o custo associado a um único direcionador , a capacidade de
vazão nominal instalada. Seu R2 igual a 97%, demonstra o bom ajuste do modelo.
O reservatório do tipo apoiado apresenta também um modelo, cuja equação
paramétrica de custo relaciona-se a apenas uma variável independente, o volume
de reservação. O seu Coeficiente de Determinação é de 99%, o que significa que as
variações de custo são amplamente explicadas pelas variações do volume de
reservação.
O modelo de custo de construção de rede de distribuição de água é explanado
por dois direcionadores. Um é o comprimento total da rede e o outro é a vazão
máxima horária. É uma relação paramétrica  de custo muito bem ajustada, com R2
igual a 99%.
Todos os modelos de custo do sistema de abastecimento de água são
analisados estatisticamente para um intervalo de confiança  de 95%. A análise
estatística é feita para os testes “t” e “F” e suas hipóteses, análise de resíduos e
análise da variância. Os resíduos analisados não detectam  deficiências nos
modelos e os testes de hipóteses demonstram bons níveis de significância e
rejeição da hipótese nula.
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3 METODOLOGIA
3.1 Caracterização da Pesquisa
A pesquisa é classificada de acordo com a sua natureza, sua forma de
abordagem do problema, seus objetivos e procedimentos técnicos, como uma
pesquisa aplicada, quantitativa, exploratória e documental.
3.1.1 Pesquisa Aplicada
O objetivo desta pesquisa é gerar modelos de estimativa  de custo para partes de
sistema de esgoto, cujo universo são os projetos arquivados na Companhia
Catarinense de Águas e Saneamento, assim pretende-se atender aos interesses de
pesquisadores, planejadores, projetistas e organismos financiadores do saneamento
do Brasil e principalmente de Santa Catarina.
3.1.2 Pesquisa Quantitativa
Os dados coletados e os modelos são quantificáveis, classificáveis e são
submetidos a análises estatísticas.
Trata-se de uma pesquisa quantitativa, pois constrói hipóteses relacionadas aos
modelos, envolve levantamento bibliográfico que dá mbasamento científico e analisa
exemplos que estimulam a compreensão do uso de modelos de estimativa
paramétrica de custo.
3.1.3 Pesquisa Documental e Experimental
Nesse aspecto, a pesquisa é elaborada a partir de dados de projetos de sistema
de esgoto não tratados analiticamente, tem objetivos baseados na seleção de
variáveis que expliquem os custos dos modelos e definam as formas de controle e
de observação dos efeitos que essas variáveis produzam nos modelos de custo.
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3.2 Fluxograma do Processo de Desenvolvimento de Modelos
Paramétricos de Custo
Figura 3.1. Fluxograma de desenvolvimento de modelo paramétrico de custo.
A - OPORTUNIDADE DE IDENTIFICAR 
MODELOS PARAMÉTRICOS
1.Modelo de Custo de Rede Coletora.
2.Modelo de Custo de Ligações Prediais.
3.Modelo de Custo de Estação Elevatória.
4.Modelo de Custo de Emissário.
5.Modelo de Custo de Estação de Tratamento.
Identificar dados de projeto que:
1.Sejam variáveis independentes.
2.Sejam simples e primários.
3.Tenham causa e efeito com os custos.
4. Expliquem os custos.
1.Identificar as diversas relações para o modelo
2.Testar as diversas formas do modelo.
 (linear, não linear).
3.Número de direcionadores de custo.
5. Avaliar, expurgar  e sistematizar os dados.
Homogeneização de dados de custo devido:
1. Variação de produção.
2. Ganho de produtividade.
D - RECONHECIMENTO E ANÁLISE DE 
DIRECIONADORES DE CUSTO
C - NORMALIZAÇÃO DOS DADOS
B - COLETA  DE DADOS DE PROJETOS DE 
SISTEMAS DE ESGOTO SANITÁRIO
1. Consultar os arquivos de projetos.
2. Selecionar projetos completos e similares 
tecnicamente.
3. Coletar  dados de custos de orçamentos.
4. Coletar  dados técnicos de projetos.
1.Fator e  razão.
Buscar o melhor ajuste do modelo, desde a função mais 
simples a mais complexa, como:
3. Inflação.
E - DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES DO 
MODELO PARAMÉTRICO DE CUSTO 
F - MODELAÇÃO MATEMÁTICA
2.Método gráfico.
4.Análise das relações obtidas. 3.Regressão linear simples e múltipla.
4.Regressão não linear.
H - VALIDAÇÃO DO MODELO
G - TESTES DE SIGNIFICÂNCIA DO MODELO 
AJUSTADO
Buscar dados de projeto independentes daqueles 
geradores do modelo para comparar o custo de 
construção do projeto com a estimativa de custo 
fornecida pelo modelo, verificando a precisão do 
modelo.
1.Teste "t" das variáveis independentes.
2.Teste "F" da função inteira do modelo.
3.Julgar o tamanho e a proporção do desvio da 
estimativa.
4.Analisar outliers.
5.Obter o coeficiente de determinação (R2).
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3.2.1 (A) – Oportunidade de Identificar Modelos.
O começo do processo de desenvolvimento de relações paramétricas é a
identificação de uma oportunidade para usá-la na estimativa do custo de construção
de projetos. Para tal, são investigadas várias relações de estimativa que possam






· estação de tratamento.
3.2.2 (B) - Coleta de Dados de Projetos de Sistemas de Esgoto
Sanitário.
As fontes dos dados necessários para modelação e validação das relações
paramétricas de custo das partes do Sistema de Esgoto são projetos arquivados na
Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN). Os dados expressam
os padrões tecnológicos  adotados por essa empresa e que pouco diferem dos
padrões usados em todo Brasil.
Embora essa companhia não tenha ainda muitos sistemas de esgoto em
funcionamento ou projetados, cerca de 50 projetos são consultados e deles são
selecionados aqueles  que apresentavam-se completos e executáveis, de maiores
semelhanças técnicas e de diversos tamanhos e capacidades. Desse modo,
procurou-se projetos de pequenas redes coletoras com apenas o diâmetro mínimo e
de outras maiores que atingissem vários diâmetros de tubulações e vários
quilômetros de extensão. Estações elevatórias com capacidades e alturas
manométricas diversificadas. Dessa seleção, obteve-se, para alguns componentes
de sistema, maior quantidade de dados e para outros menos.
Cabe ressaltar que embora haja semelhança técnica, sempre há diferenças entre
projetos. Há diferenças topográficas, geológicas, de pavimentos, de alguns materiais
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ou equipamentos, sejam qualitativas ou quantitativas. É impossível conseguir
homogeneidade total nos dados, seja com relação a tipos de serviços, seja  com as
quantidades deles em projetos de mesma capacidade. As condições locais, de
natureza física ou econômica, podem  ser diferentes. Embora tal diversidade
provoque alguma variabilidade nos dados de custo, ela é importante para o objetivo
da pesquisa, pois  ela visa estimar custos de investimento a partir de parâmetros
primários. Entretanto, alguns dados que apresentam custos fora da normalidade são
avaliados e se necessário são eliminados. Como por exemplo, estações elevatórias
de poço seco, estações elevatórias com fundações profundas, redes coletoras com
volume excessivo de  escavação em rocha, rede coletora de pequeno diâmetro com
escoramento metálico-madeira em quantidade muito grande, que acarretariam
distorções nos  dados de custo. Considerou-se, para efeito desse estudo, os custos
obtidos na época da efetiva realização do projeto.
Na pesquisa, estabelece-se uma tipologia de projetos de Sistemas de Esgoto
Sanitário  para identificação e avaliação dos dados de acordo com os  seguintes
aspectos:
· similaridade, pois tratam-se de projetos de uma mesma empresa, que procura
manter padrões de construção, de materiais e de equipamentos e tem sua
própria regulamentação para elaboração de seus custos de construção;
· funcionalidade e confiabilidade dos dados, pois os projetos de cada parte
componente do sistema são executivos e completos;
· atualidade dos dados, os projetos consultados são aqueles elaborados nos
últimos dez anos ( do ano de 1992 a 2002) e que apresentam pouca mudança
nos padrões, normas e tecnologias;
· homogeneidade física e econômica, dos  projetos consultados cerca de 80%
deles são de sistemas de esgoto de cidades litorâneas e 20% de cidades do
interior, as quais apresentam diversidade de características topográficas,
geológicas e econômicas.
Os projetos de engenharia da CASAN para implantação dos sistemas, tem seus
custos orçados de acordo com o seu Manual de Regulamentação de Preços e
Critérios de Medição.  O mesmo manual citado no trabalho de JUNGLES (1994). A
sua regulamentação tem por objetivo definir quais os serviços e materiais que estão
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inclusos nos preços especificados em orçamentos das obras a empreitar.  Ele visa
também  proporcionar o entendimento entre a fiscalização e o construtor no que se
refere às medições de serviços para pagamento.
Todo o custo unitário ou global, referido no manual como preço unitário ou global
de serviço, inclui em sua composição os custos relativos a materiais, mão-de-obra,
veículos, equipamentos, ferramentas, aparelhos, instrumentos, água, esgoto,
energia elétrica, segurança e ônus diretos e indiretos necessários à implantação do
projeto.
Esses custos detalhados de serviços são apropriados para cada parte
componente de sistema e discriminados por obras  civis, materiais e equipamentos
hidráulicos, conforme mostrado na tabela 3.1., a seguir.
São apresentados, portanto, nessa tabela, os custos diretos de construção com o
BDI (Bonificações e Despesas Indiretas). Nela não estão incluídos, custos de
projetos e taxas de administração, custos em desapropriações de terrenos e em
compra de imóveis, pois estes dois ultimos custos são ônus das prefeituras
municipais onde são implantados os sistemas.
Tabela 3.1. Discriminação de custos de construção por componentes de sistema de
esgoto sanitário.













Os custos de projetos que fazem parte do trabalho, coletados na CASAN, são
aqueles utilizados no ambiente da empresa, os quais são usados para pedidos de
financiamento e de valor base para licitar as obras.
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Dos projetos são selecionados dados para construção de modelos paramétricos
de custo de construção para cada  parte de sistema abaixo listada:
· rede coletora de esgoto;
· ligações prediais de esgoto;
· estação elevatória de esgoto;
· emissário de esgoto;
· estação de tratamento de esgoto.
Além dos dados de custo, são identificados e coletados outros dados. São
características físicas, funcionais ou de capacidade dessas partes de sistema. Elas
são definidas pela disponibilidade de suas informações no banco de dados formado
e pela presença nas etapas iniciais de planejamento do empreendimento. Tais
como: população beneficiada, densidade populacional e área urbana atendida pelo
projeto, vazão de projeto, altura manométrica, extensão de tubulação, número de
ligações prediais. Tais dados são os denominados direcionadores de custo e devem
ser avaliados adiante, quando da modelação da relação paramétrica para cada
componente de sistema.
3.2.3 (C) - Normalização dos Dados.
A normalização visa basicamente a homogeneidade de produção, de
produtividade e econômica  relativamente aos custos de implantação dos  projetos.
Os dados históricos selecionados, como relatado anteriormente, tem origem nos
projetos da CASAN, a qual tem mantido seus padrões tecnológicos de produtividade
e produção com poucas alterações de processo. Já no aspecto econômico,
referente às correções, devidas à inflação, os dados de custo merecem um trabalho
de normalização.
A análise de custos de insumos e serviços, no Brasil, tem sido dificultada pelo
processo inflacionário e pelas freqüentes alterações de padrão monetário.
Entretanto, a partir de agosto de 1994, após um choque econômico com mudança
de moeda, iniciou-se um período de estabilidade, com baixos índices inflacionários e
com uma  moeda  forte em relação ao dólar. Isso trouxe facilidades na análise dos
dados de custo da presente pesquisa.
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Os dados de custos das partes de sistema de esgoto sanitário foram
selecionados entre os diversos projetos elaborados, no período de 1992 até 2002.
Apenas 25% deles são de projetos elaborados antes de agosto de 1994, portanto
poucos projetos fazem parte daquele período conturbado da economia brasileira.
Para homogeneização dos valores monetários dos custos, é ideal o uso de um
índice especifico para atualização dos custos de saneamento. Na falta desse índice
é   utilizado o índice econômico da Fundação Getúlio Vargas, denominado  IGP-DI
(Índice Geral de Preço – Disponibilidade Interna). Portanto, todos os dados de custo
são conduzidos para uma única data base (julho de 2000) e convertidos para o dólar
americano equivalente, isto é, $1,00 igual a R$ 1,78. A escolha do dólar para
conversão dos custos  está baseada na sua estabilidade como moeda, pois
apresenta baixíssima variabilidade relacionada aos problemas de inflação.
Entretanto, alguns cuidados devem ser tomados, nas estimativas, quando o Real
sofre  grandes desvalorizações num curto espaço de tempo. Numa situação dessas,
deve-se esperar  até que o mercado absorva essa variação do Real em relação ao
dólar, para evitar distorções nos resultados de custo estimados pelo modelo. Caso
ela perdure, é importante que se use um índice diferente do dólar, que se identifique
com as variações de custo do mercado, para  atualizar a estimativa do modelo de
julho de 2000 para data atual.
Com os dados de custo homogeneizados, o passo seguinte é o processo de
identificação e análise dos direcionadores e o desenvolvimento das relações
paramétricas de custo de cada componente de Sistema de Esgoto Sanitário.
3.2.4 (D) - Reconhecimento e Análise de Direcionadores de Custo.
Numa relação paramétrica, o custo estimado de um projeto é função de uma ou
mais variáveis relevantes independentes. Estas variáveis são os direcionadores de
custo, que são características ou propriedades técnicas de um projeto sendo
estimado.
Rede Coletora de Esgoto - Para desenvolver relações paramétricas de custo
para rede coletora, é importante o conhecimento de como ela é executada, quais
custos incorrem na sua implantação e que dados geométricos, físicos, ou outros
quaisquer  de ordem primária possam se relacionar com seu custo de construção.
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Ela é conhecida como uma rede de tubulações subterrâneas interligadas,
implantadas, nas ruas, com profundidade mínima definida por norma, para escoar
por gravidade os esgotos sanitários coletados das edificações de uma área urbana
(cidade, vila, bairro, etc.).
O custo de execução da rede tem por base o processo construtivo convencional,
que compreende: remoção da pavimentação da rua, abertura da vala, escoramento
simples, esgotamento, assentamento da tubulação, construção de poços de visita,
reaterro e reposição da pavimentação.
Com o intuito de dar homogeneidade aos custos de rede coletora, aqueles
custos relativos aos serviços de escoramento metálico-madeira, ao rebaixamento do
lençol freático, aos grandes volumes de escavação em rocha e as grandes
extensões de pavimentação asfáltica , que distorcem excessivamente os custos
médios, são expurgados do banco de dados de custos coletados.
Vários dados de projeto de rede relacionáveis  com o  seu custo são
selecionados. Dentre eles, o diâmetro da tubulação, a extensão da rede, a área
urbana de abrangência da rede, a população de saturação da área urbana e a
densidade populacional da área. Todos são considerados direcionadores de custo,
pois é fácil entender que cada um deles ou em conjunto explicam a variação do
custo da rede. Quando o diâmetro da tubulação aumenta o custo da rede também
aumenta, se sua extensão cresce o seu custo também cresce, e o mesmo acontece
positivamente para os demais direcionadores em relação ao custo da rede. Alguns
desses parâmetros são mais simples e de mais baixo custo de se obter, já outros,
como o diâmetro das tubulações exige a elaboração detalhada do projeto. A área, a
população e a densidade são dados básicos, obtidos já na fase de estudo da rede
coletora. A extensão, embora pareça um dado básico, mesmo que possa ser
associada ao comprimento de ruas onde a rede for implantada, apresenta
discrepância em relação a esse comprimento. No caso da área de abrangência,
basta conhecer a área urbana que se quer atender com rede de esgoto. Quanto à
população de saturação e à densidade, apenas o estudo demográfico é suficiente.
Ligação Predial de Esgoto Sanitário - A ligação predial é uma tubulação que
interliga o ramal predial de uma edificação à  rede coletora de esgoto sanitário.
Implantada nos diâmetros de 100mm e 150mm, ela ocorre em grande quantidade
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no menor diâmetro( varia de 60 a 100%). Apenas nas áreas urbanas mais
“verticalizadas” (onde há mais edifícios com mais de oito apartamentos) é que há
um aumento significativo de ligações em 150mm.
O seu comprimento médio padronizado no projeto é de 8,0m. Cerca de 99% dos
projetos de ligações usam material em PVC.
O custo da ligação compreende efetivamente: remoção e reposição de
pavimentação, escavação e reaterro, aquisição e assentamento de tubos e
conexões e caixa de inspeção com aquisição do tampão em ferro fundido.
Na coleta dos dados históricos, foram selecionados e analisados vários
direcionadores de custo, tais como: população inicial beneficiada, população final
beneficiada, área urbana beneficiada, número de ligações em 100mm, número de
ligações em 150mm e numero total de ligações. Dentre essas variáveis, a que
atende o objetivo da pesquisa e também tem melhor identidade com os custos é o
número total de ligações em cada projeto. Embora as variáveis numero de ligações
em 100 e 150mm apresentem igualmente bom relacionamento com os custos, não
são selecionadas para o modelo, pois não há como definir a proporção delas na
fase de planejamento. Além disso, observando os projetos, as áreas urbanas
consideradas apresentam, em média, baixa  concentração de edifícios com mais de
8 apartamentos
Estação Elevatória de Esgoto Sanitário - Estação elevatória é uma unidade de
sistema de esgoto sanitário, basicamente constituída de uma estrutura de concreto
enterrada, denominada poço, de onde os conjuntos motobombas recalcam o esgoto
de um nível para outro.
Seus custos expressam os gastos com os insumos, mão-de-obra, materiais e
equipamentos, necessários à implantação de uma unidade de estação elevatória,
cujos conjuntos motobombas são em sua maioria submersíveis.
Salvo pequenas alterações, essas estações são padronizadas. Elas
compreendem um poço circular em concreto com profundidade de 4,00 a 8,00m
onde ficam alojados os conjuntos motobombas; um poço de gradeamento; as
tubulações de sucção e do barrilete; a estrutura de içamento das motobombas e a
estrutura do quadro de comando.
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Os referidos custos incluem, escavação,  escoramento,  esgotamento e
rebaixamento do lençol freático, reaterro, concreto em geral, revestimentos,
impermeabilização, instalações hidráulicas, aquisição e montagem de equipamentos
elétricos e eletromecânicos, tubulações e testes de partida.
Vários dados de projeto de estação elevatória apresentam algum relacionamento
com seu custo. Dentre eles, são selecionados, a potência consumida, a capacidade
de vazão de projeto da estação e a altura manométrica de recalque. Todos são
considerados direcionadores de custo, pois é simples de entender que cada um
deles ou em conjunto explicam  a variação de custo da elevatória. É possível
observar que quando a potência aumenta há o aumento do custo da estação. O
mesmo acontece quando cresce a capacidade ou altura manométrica, o custo
também cresce.
Emissário de Esgoto Sanitário - É definido como a tubulação utilizada para
transportar o esgoto  sob pressão, seja por gravidade ou  através do recalque por
bombeamento.
Seu custo é caracterizado pelo seguintes serviços: locação e cadastro, limpeza
do terreno, remoção e reposição de pavimentação, escavação, reaterro, substituição
de solos, escoramentos, esgotamento e rebaixamento do lençol freático,
embasamentos, aquisição e assentamento de tubos, peças e conexões e testes de
estanqueidade.
Vários dados de projeto de emissário relacionáveis com o seu custo foram
selecionados. Dentre eles, o diâmetro da tubulação, a extensão do emissário e a
vazão de projeto. Todos são considerados direcionadores de custo, pois é fácil
entender que cada um deles ou em conjunto explicam  a variação do custo do
emissário. Quando o diâmetro da tubulação aumenta o custo do emissário também
aumenta, se sua extensão cresce o seu custo também cresce, e o mesmo acontece
positivamente para a vazão de projeto e o custo do emissário. Alguns desses
parâmetros são mais simples e de  mais baixo custo de se obter, já outros, como o
diâmetro da tubulação exige a elaboração detalhada do projeto. A vazão de projeto
e a extensão são dados básicos, obtidos já na fase de estudo do emissário.
Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário - É a parte de sistema de esgoto
sanitário que recebe todo esgoto coletado  promovendo a remoção da matéria
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orgânica desse efluente, em níveis que  variam de 50 a praticamente 100%, antes
que ele seja encaminhado a um corpo receptor (rio, lago ou mar). Pode ser
construída em terra, concreto ou aço.
Há vários tipos de estações de tratamento, dentre os disponíveis na CASAN são
coletados dados de apenas quatro projetos de estações de lodos ativados em
condições de sistematização e normalização.
O custo da estação é caracterizado, no caso de lodos ativados, pelos seguintes
serviços: locação, limpeza do terreno, escavação, aterro, escoramentos,
esgotamento, execução de estruturas de concreto, acabamentos,
impermeabilização, aquisição, montagem de equipamentos, de tubos, peças e
conexões e testes de funcionamento.
Vários dados de projeto de estação de tratamento relacionáveis  com o  seu
custo podem ser selecionados. Entretanto, os mais fáceis e simples de obter, já nas
primeiras fases, são a população geradora dos esgotos e a vazão de projeto. Essas
variáveis são consideradas direcionadores de custo. Observe-se que quando eles
aumentam o custo da estação também aumenta.
3.2.5 (E) - Desenvolvimento  das Relações do Modelo Paramétrico de
Custo.
Rede Coletora de Esgoto Sanitário – São elaboradas análises expeditas de
estatística de ajuste com o intuíto de escolher as variáveis  que melhor direcionem
os custos de rede para o seu modelo de relação paramétrica,.  Todas os
direcionadores, também ditos variáveis independentes, são relacionados
logaritmicamente, separados e em conjunto, com o custo de rede coletora, conforme
ilustra a tabela adiante. A área de abrangência (A) se relaciona através do log(A), a
densidade populacional pelo log(D) e a população de saturação pelo log(P).
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Tabela 3.2. Análise comparativa entre os possíveis ajustes do  custo de rede
coletora e seus direcionadores.
Erro quadrado médio R2 R2 Cp Variáveis
0,143803 96,89 96,48 2,70 log(D).log(P)
0,143829 96,89 96,48 2,70 log(A).log(P)
0,143852 96,89 96,48 2,71 log(A).log(D)
0,146668 97,04 96,41 4,0 log(A).log(D).log(P)
0,299394 93,10 92,67 18,66 log(P)
0,308931 92,88 92,44 19,70 log(A)
A variável ou a combinação de variáveis independentes que melhor explica o
custo baseia-se no menor valor do erro quadrado médio, no menor valor Cp de
Mallows e no mais alto valor de R2. Logo, ao se observar a tabela acima, ela indica
que as três primeiras combinações de variáveis são as melhores. No entanto,
desenvolvendo os testes de significância é possível observar que a melhor
combinação envolve a área de abrangência da rede coletora e densidade
populacional da área.
O modelo da expressão de custo, estudada para a rede coletora, está
fundamentado nas duas variáveis independentes e explanadoras citadas
anteriormente: a área de abrangência da rede coletora, medida em hectare (ha) e a
densidade populacional de saturação da área atendida, medida em habitantes por
hectare (hab/ha).
Ligação Predial de Esgoto Sanitário - Na tabela 3.3, onde log(P) é o logaritmo
da população beneficiada inicial, log(PF) é o da população beneficiada final, log(A) é
o da área urbana beneficiada e log(L) é o do número total de ligações, é possível
afirmar que o número de ligações é a variável independente que melhor se
correlaciona com os custos.
Tabela 3.3. Análise comparativa entre os possíveis ajustes do  custo de ligações
prediais e seus direcionadores.
Erro quadrado médio R2 R2 Cp Variáveis
0,135071 94,71 94,18 0,028 log(L)
0,144562 94,91 93,77 1,73 log(L).log(P)
0,145591 94,87 93,73 1,78 log(L).log(A)
0,149672 94,73 93,56 2,00 log(L).log(PF)
0,150387 95,29 93,52 3,15 log(L).log(P).log(PF)
0,161982 94,93 93,03 3,70 log(L).log(P).log(A)
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Estação Elevatória de Esgoto Sanitário - Para escolher as variáveis melhor
direcionadoras dos custos de estação elevatória para o seu modelo de relação
paramétrica, são elaboradas análises expeditas de estatística de ajuste.  Todos os
direcionadores, também ditos variáveis independentes, são relacionados
logaritmicamente, separados e em conjunto, com o custo de estação elevatória,
conforme ilustra a tabela abaixo. A potência consumida da estação elevatória (P) se
relacionou através do log(P) com o log(C) do custo, a capacidade  por log(Q) e a
altura manométrica por log(H).
Tabela 3.4. Análise comparativa entre os possíveis ajustes do custo de estação
elevatória e seus direcionadores.
Erro quadrado médio R2 R2 Cp Variáveis
0,101607 94,38 94,01 2,22 log(Q).log(H)
0,106636 94,10 93,71 3,67 log(P).log(Q)
0,104284 94,42 93,85 4,00 log(P).log(Q).log(H)
0,136626 92,19 91,94 11,61 log(Q)
0,14646 91,90 91,36 15,13 log(P).log(H)
0,174821 90,01 89,69 22,96 log(P)
A variável ou a combinação de variáveis independentes, que melhor explica o
custo, baseia-se no menor valor do erro quadrado médio, no menor valor Cp de
Mallows e no mais alto valor de R2. Logo, na tabela acima, se observada,ela indica
que as três primeiras combinações de variáveis são as melhores. No entanto, ao
desenvolver os testes de significância, é possível observar que a melhor relação
com o custo envolve a combinação da capacidade de recalque (Q) com a altura
manométrica (H).
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Emissário de Esgoto Sanitário - São elaboradas análises expeditas de
estatística de ajuste para verificar-se as melhores relações com seus custos. Todos
os direcionadores, também ditos variáveis independentes, são relacionados
logaritmicamente, separados e em conjunto, com o custo de emissário, conforme é
apresentado abaixo. A vazão de projeto (Q) se relaciona através do log(Q), a
extensão (E) por log(E) e o diâmetro (D) por log(D).
Tabela 3.5. Análise comparativa entre os possíveis ajustes do  custo de emissário e
seus direcionadores.
Erro quadrado médio R2 R2 Cp Variáveis
0,182328 96,03 95,75 2,80 log(Q).log(E)
0,183631 96,15 95,72 4,00 log(Q).log(D).log(E)
0,253802 94,48 94,09 13,70 log(D).log(E)
1,00298 78,.20 76,65 127,93 log(Q).log(D)
A variável ou a combinação de variáveis independentes que melhor explica o
custo baseia-se no menor valor do erro quadrado médio, no menor valor Cp de
Mallows e no mais alto valor de R2. Logo, se observada a tabela acima, ela indica
que as três primeiras combinações de variáveis são as melhores. Porém, ao se
desenvolver os testes de significância é possível observar que a melhor relação com
o custo é a combinação que envolve a vazão de projeto e a extensão de emissário.
Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário - São elaboradas análises
expeditas de estatística de ajuste para escolher as variáveis  que melhor direcionam
os custos de estação de tratamento. Todos os direcionadores são relacionados
separados e em conjunto com o custo de estação de tratamento, conforme é
apresentado abaixo. A vazão de projeto se relaciona através de Q e a população por
P.
Tabela 3.6. Análise comparativa entre os possíveis ajustes do  custo de estação de
tratamento e seus direcionadores.
Erro quadrado médio R2 R2 Cp Variáveis
1,3x1010 99,35 98,04 3,0 (Q).(P)
2,2x1011 77,80 66,70 34,0 (Q)
3,7x1011 62,92 44,38 56,9 (P)
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A variável ou a combinação de variáveis independentes que melhor explica o
custo, baseia-se no menor valor do erro quadrado médio, no menor valor Cp de
Mallows e no mais alto valor de R2. Se observada a tabela 3.6, ela mostra que
apenas a primeira relação de variáveis é a melhor. Mas, ao se desenvolver os testes
de significância é possível observar se a melhor relação com o custo é significante
no modelo.
3.2.6 (F) – Modelação Matemática.
Uma vez o banco de dados desenvolvido e uma hipótese definida, a relação
paramétrica de custo está pronta para ser modelada matematicamente.
A relação de estimativa pode variar em complexidade, a partir algo bastante
simples; como uma expressão numérica de valor, até algo mais complexo; como
uma expressão matemática multivariável.
A modelação pode passar de um simples fator ou razão a análises de regressão,
do tipo linear simples, linear múltipla ou não linear.
A regressão linear é definida como uma busca da melhor relação entre duas
variáveis, através do estabelecimento de uma equação matemática linear (reta).
Caso se queira predizer os valores de uma variável que esteja relacionada com
outra, cujos valores sejam previamente conhecidos, deve ser usada uma equação
de regressão.
A regressão linear significa que a relação funcional  das variáveis pode ser
descrita graficamente (sobre um sistema de coordenadas X-Y) por uma linha reta e
matematicamente através da equação:
Y = A+ BX, onde :
Y representa o valor estimado da variável dependente,
X é a variável independente,
B é a declividade da reta ou também coeficiente angular,
A é o ponto ou cota onde a reta intercepta o eixo vertical (Y).
A equação de regressão de duas variáveis consiste de duas partes, a parte
funcional e a parte aleatória. Assim, uma população pode ser representada pela
equação  Y = A + BX + E. Onde, a porção  “A + BX” é a parte funcional (uma linha
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reta), e E ( o termo do desvio) é a parte aleatória. A parte do resíduo (E) está
sempre presente por causa dos erros de determinação, medida e observação.
Esses tipos de erros existem com  freqüência  devido às limitações humanas e às
limitações associadas aos eventos do mundo real (DEPARTMENT OF DEFENSE,1999).
Visto que é praticamente impossível obter os dados de uma população inteira,
normalmente trabalha-se com uma amostra dessa população.  Assim, trabalha-se
com uma amostra para adaptar a equação  de regressão para a forma : Y = a + bX
+ e.   Portanto, novamente o termo “a + bX” representa a parte da função da
equação e “e” a parte aleatória. A estimativa dos parâmetros verdadeiros  “A” e “B”
da população é representada na equação da amostra por “a” e “b” respectivamente.
Dessa forma, “a” e “b” são estatísticos. Isto é, eles são estimativas dos parâmetros
da população.  Como parâmetros estatísticos, eles estão sujeitos  aos erros de
amostragem. Conseqüentemente, um bom planejamento de amostras aleatórias é
importante (DEPARTMENT OF DEFENSE,1999).
A aproximação matemática denominada método dos mínimos quadrados é a raiz
da análise de regressão, que pode ser definida como a natureza matemática da
associação entre duas variáveis. Essa técnica, usada para melhorar  a habilidade
para predizer  o valor mais próximo do real da variável dependente, especifica  uma
linha que melhor ajusta o conjunto de dados. O método faz isso minimizando a
soma dos quadrados dos desvios que resultam da diferença entre os valores
observados de Y e os valores calculados de Y. O valor observado representa o valor
realmente existente, na base de dados, e o valor calculado, identificado como Yc, é
aquele valor estimado pela equação tomando o mesmo valor de X. A diferença entre
os valores observados e calculados é representada pelo termo “e” (desvio) da
equação linear (DEPARTMENT OF DEFENSE,1999).
A técnica dos mínimos quadrados analisa cada par (X,Y) na base de dados,
refinando os parâmetros para os termos da declividade e do intercepto vertical, até
encontrar uma equação para a linha que minimiza a soma dos quadrados dos
desvios.
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Para calcular a linha de  melhor ajuste dos mínimos quadrados para uma base














Os valores  de a e b para a reta Yc = a + bX, que minimiza a soma dos
quadrados dos desvios, são obtidos da solução de um  sistema de equações
normais(STEVENSON, 1981):
(1)SY= na + b(SX)
(2)SXY = a(SX) + b(SX2)
Referências contidas em muitos livros de estatística, mostram que essas duas
equações satisfazem as exigências da regressão comum dos mínimos quadrados.
As propriedades da técnica são:
· ela considera todos os pontos de dados;
· a soma dos quadrados dos desvios entre a linha  e os pares de dados
observados é o valor mínimo possível.
Similaridades entre estas duas propriedades e a média aritmética são
observadas. A média aritmética é a soma dos valores da variável independente
divididos pelo número de observações  e  a soma dos valores da variável
dependente dividida pelo número de observações. Isso resulta que o ponto ( )XY ,
relativo às médias cai sobre a reta dos mínimos quadrados.











(Lembrando que uma vez conhecido b, é possível resolver a equação da reta.
Y = a + b X para a, porque é sabido que o ponto ( )XY ,  deve cair sobre a reta.)
(DEPARTMENT OF DEFENSE, 1999).
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Então, obtidos os valores de a e b, a equação da reta que melhor ajusta uma
base de dados está definida.
Note-se que a regressão linear não testa se seus dados são lineares. Ela
assume que seus dados são lineares e busca os coeficientes angular b e o linear a
que produzam uma linha reta que melhor ajuste seus dados
Logo, segundo (MOTULSKY, 1999), quando trabalha-se com a análise de
regressão linear tem-se  a considerar um certo número de limitações, erros e
cuidados, que a seguir serão  analisados.
· Em muitas pesquisas, a relação entre X e Y é uma linha curva e, portanto,
produz a regressão linear inadequada. Ou os dados podem ser transformados ou
então usa-se o ajuste da regressão não linear.
· A análise de regressão linear  assume que a dispersão dos pares de dados
ao redor da linha é Gaussiana.
· A variância de cada conjunto da variável independente é constante, portanto,
a hipótese é violada se os pontos com valores altos ou baixos de X tenderem a
ficar mais distante da linha de melhor ajuste.
· Se um ponto está acima ou abaixo da linha é por mero acaso, e não
influencia se outro ponto está em quaisquer dessas posições. Quando a hipótese
é violada, os dados são autocorrelacionados. Essa hipótese requer que o termo
do desvio seja uma variável verdadeiramente aleatória.
· O valor médio de cada distribuição cai sobre a linha de regressão.
· O modelo de regressão especifica que a variável independente deve ser um
número fixo e não uma variável aleatória.
· Uma verificação lógica deve ser feita, determinando uma hipótese apropriada
e analisando a base de dados de forma que uma avaliação possa ser
relacionada a causa e efeito.
· Se a população base não é mais relevante devido as mudanças`, na
tecnologia, por exemplo, então a equação de regressão linear pode não ser a
melhor ferramenta de previsão para usar. Ao se usar um modelo de regressão
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deve-se garantir que os dados não se tornaram obsoletos para previsão no
momento atual ou no futuro.
Já a regressão múltipla é basicamente a associação de três ou mais variáveis e
nada mais que uma extensão da regressão linear simples. Continua havendo
apenas uma variável dependente, entretanto, passa-se a ter duas ou mais variáveis
independentes (ditas também explanatórias).
A análise de regressão múltipla assume que as variações em y podem ser
melhor explanadas associando-a a mais de uma variável independente.
A finalidade das variáveis independentes adicionais é melhorar a capacidade de
predição se comparada com a regressão linear simples (STEVENSON, 1981).
A equação de regressão múltipla pode exprimir y em função de variáveis
independentes x1, x2, ... e ser denominada equação de regressão de y  para x1, x2,...
Por exemplo, no caso de três variáveis independentes a equação tem a seguinte
forma:
Yc = a + b1x1 + b2x2 + b3x3,
em que a, b1, b2,  b3 são constantes,  sendo:
yc = o valor estimado da variável dependente;
a = o intercepto vertical, quando x1,x2,x3 = 0;
x1 = a primeira variável explanatória;
b1 = o coeficiente angular da linha relativo às variações em x1;
x2 = a segunda  variável explanatória;
b2 = o coeficiente angular da linha relativo às variações em x2;
x3 = a terceira  variável explanatória;
b3 = o coeficiente angular da linha relativo às variações em x3  (DEPARTMENT OF
DEFENSE,1999) (STEVENSON, 1981).
Encontrar as combinações das variáveis explanatórias não é tarefa fácil. Em
alguns casos, resultados de regressão múltipla podem parecer paradoxais. O
modelo ajusta bem os dados, embora nenhuma das variáveis independentes
tenham estatisticamente um impacto significante na predição de y. Quando duas
variáveis independentes apresentam alta correlação, ambas carregam
essencialmente a mesma informação. Nesse caso, nenhuma pode contribuir
significativamente para o modelo  depois que a outra é incluída, mas já quando se
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apresentam juntas elas contribuem muito. Removendo do modelo, as duas
variáveis, o ajuste seria muito  pior. Assim, o modelo global ajusta bem os dados,
mas nenhuma variável x  faz uma contribuição significante quando é adicionada ao
seu modelo final. Quando isso acontece as variáveis independentes são colineares
e os resultados mostram multicolinearidade (DEPARTMENT OF DEFENSE,1999).
Se o objetivo é simplesmente predizer y de um conjunto de variáveis x, então a
multicolinearidade não causa problema. As predições ainda serão precisas.
Usando o Software Statgraphics, que faz uso de métodos estatísticos, os
modelos são desenvolvidos e encontram melhor ajuste através da técnica de
regressão linear múltipla, onde são obtidas transformadas logarítmicas das
equações matemáticas representativas.
Basicamente os modelos  das partes componentes de sistema de esgoto





Y= custo do componente de sistema de esgoto sanitário ($ USA);
K = constante de custo;
X1=  a primeira variável independente (direcionador de custo);
a = expoente de X1 que representa o  seu fator de economia de escala;
X2= a segunda variável independente (direcionador de custo);
b = expoente de X2 que representa o seu fator de economia de escala.
Para o ajuste do modelo, utilizando a técnica de regressão linear múltipla, é
necessário trabalhar com a transformada logarítmica da equação acima,
representada da seguinte forma:
log(Y) = log(K) + a.log(X1) + b.log(X2)
3.2.7 (G) –Testes de Significância do Modelo Ajustado.
Depois de discutir a técnica de regressão, volta-se para avaliar a qualidade da
estimativa paramétrica de custos.  Assim, deve-se responder as perguntas,
conforme DEPARTMENT OF DEFENSE (1999):
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· Uma equação de estimativa paramétrica  de custo é significativamente boa e
está significativamente boa para estimar o custo de itens específicos ou
serviços?
· Qual é o intervalo de confiança da estimativa (i.e., como provavelmente é o
custo estimado para se cair dentro de uma faixa especifica de resultados de
custo)?
Para avaliar a qualidade de uma relação paramétrica de custo, há uma relação
de itens para examinar.  Há elementos que focam na validação estatística da
relação paramétrica ou modelo,  tais como: a qualidade dos dados, a relação lógica
entre eles, os testes estatísticos t e F, o desvio padrão, o coeficiente de variância e
o coeficiente de determinação (R2). Enquanto outros, como o número de
observações, grau de liberdade, “outliers” e amplitude dos dados,  enfocam no uso
da relação ou modelo  para predizer estimativas futuras.
O exame estatístico começa tipicamente com uma avaliação das variáveis
individuais no modelo. O método mais comum para avaliar a significância da
variável na relação é o teste t para cada variável explanatória. O próximo passo a
avaliar é a significância da equação inteira. O teste F é a estatística mais comum
para avaliar esta qualidade. Assumindo que as variáveis e a equação inteira têm
significância, o passo  seguinte é julgar o tamanho e a proporção do desvio
estimado da equação.  O desvio padrão  da estimativa (DPE ou DP) e o coeficiente
de variância (CV) fornecem esta compreensão.
Finalmente, a análise estatística típica conclui com o exame do valor do
coeficiente de determinação (R2) ou R2 ajustado ao comparar os modelos com um
número diferente de variáveis independentes para cada modelo.  O coeficiente de
determinação mede a porcentagem de variação da variável dependente explanada
pelas variáveis independentes.
3.2.8 (H) – Validação do Modelo.
Visando determinar se as relações paramétricas construídas são boas para
predição dos custos de partes componentes de sistema de esgoto sanitário, é
necessário avaliar a precisão delas. Portanto, são separados dados independentes
do conjunto de dados históricos que geraram os modelos paramétricos. Para cada
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parte de sistema, são coletados tantos dados quanto disponíveis, desde que o
conjunto de dados formadores de cada modelo não sejam considerados
insuficientes para sua construção.
De posse dos dados independentes de projetos existentes, são estimados os
custos através dos modelos e comparados com os custos  desses projetos. Para
efeito de comparação, os dados de custo são saneados dos mesmos efeitos que
pode distorcer o padrão estabelecido no processo de seleção dos dados históricos,
e normalizados para a mesma data dos modelos, isto é, para julho de 2000 e
convertidos para o dólar americano, a mesma moeda utilizada pelos modelos.
Os resultados dos modelos mostram, quando comparados com os custos dos
projetos, o nível de precisão de cada um deles.
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4 RESULTADOS
Cerca de 50 projetos são consultados na CASAN, e deles são selecionados
aqueles  que apresentavam-se completos e executáveis, de maiores semelhanças
técnicas e de diversos tamanhos e capacidades. Para essa avaliação, procurou-se
projetos de pequenas redes coletoras com apenas o diâmetro mínimo e outras
maiores que atingissem vários diâmetros de tubulações e vários quilômetros de
extensão. Estações elevatórias com capacidades e alturas manométricas
diversificadas. Dessa seleção, obteve-se, para alguns componentes de sistema,
maior quantidade de dados e para outros menos.
Cabe ressaltar que, embora haja semelhança técnica, sempre há diferenças
entre projetos. É impossível conseguir homogeneidade total nos dados, seja com
relação a tipos de serviços seja com as quantidades deles em projetos de mesma
capacidade. As condições locais, de natureza física ou econômica, podem  ser
diferentes. Entretanto, alguns dados que apresentam custos fora da normalidade
são avaliados e se necessário são eliminados. Como por exemplo, estações
elevatórias  de poço seco, estações elevatórias com fundações profundas, redes
coletoras com volume excessivo de  escavação em rocha, rede coletora de pequeno
diâmetro com escoramento metálico-madeira em quantidade muito grande, que
acarretariam distorções nos  dados de custo. Considerou-se, para efeito desse
estudo, os custos obtidos na época da efetiva realização do projeto.
4.1 Modelo de Custo de Rede Coletora de Esgoto Sanitário
Na tabela a seguir estão apresentados os dados da amostra selecionada e
normalizada para o ajuste do modelo de rede coletora. Estão apresentadas duas
colunas de custos orçados, uma expressa em reais equivalentes ao mês de julho de
2000 [R$(07/00)] e a outra em dólar americano ($ USA). A função é ajustada pelo
custo orçado em dólar. Uma terceira coluna, representa os custos por habitante.
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Tabela 4.1. Dados de projetos de redes coletoras.
Número Área Densidade Custo Custo Custo
De
Ordem
(ha) (hab/ha) R$ (07/00) ($ USA) ($ USA/hab)
1 4,44 45,05 30.084,58 16.873,01 84,36
2 3,57 105,00 32.883,33 18.442,70 49,20
3 4,52 155,75 57.545,91 32.274,77 45,85
4 4,06 230,00 101.790,04 57.089,20 61,14
5 14,59 137,08 295.512,79 165.739,09 82,87
6 74,80 66,84 764.256,52 428.635,18 85,73
7 72,31 100,00 844.614,70 473.704,26 65,51
8 47,72 362,34 1.392.652,66 781.072,72 45,17
9 88,54 249,34 1.516.679,20 850.633,31 38,53
10 263,00 41,86 1.687.689,24 946.544,72 85,98
11 148,59 24,23 1.802.874,93 1.011.146,90 280,85
12 492,00 112,12 3.335.495,27 1.870.720,85 33,91
13 146,60 331,49 4.636.366,94 2.600.317,97 53,51
14 186,12 574,23 4.695.586,04 2.633.531,15 24,64
15 307,40 287,79 5.800.373,73 3.253.154,08 36,77
16 342,84 290,18 7.252.609,34 4.067.644,05 40,89
17 587,57 148,66 13.099.366,00 7.346.812,11 84,11
18 665,75 184,59 23.897.241,36 13.402.827,46 109,06
Fonte: Projetos arquivados na Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN)
Com o objetivo de definir o modelo de custo, é verificada a tendência inicial do
comportamento da amostra. A variável dependente (custo) e as variáveis
independentes  da amostra, previamente selecionadas e associadas como
direcionadoras dos respectivos custos, são plotadas em gráficos, em valores
logarítmicos , nas figuras 4.1, 4.2, e 4.3 a seguir. Fazendo uma análise inicial dos
gráficos, percebe-se as tendências dessas variáveis.
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Figura 4.1. Custos de construção de redes coletoras em função de área de
abrangência (ha) e densidade populacional (hab/ha).
Observa-se pelos pontos plotados na figura acima, com o crescimento da área
de abrangência, que os custos de construção da rede também tendem a crescer. De
igual modo, quando a densidade populacional aumenta, o custo da rede também
tende a aumentar. Essas tendências mostram que as variáveis escolhidas para
explicar os custos de rede coletora apresentam evidências de correlação com os
custos de construção de modo individual e conjunto.
Figura 4.2. Custos de rede coletora em função de  área de abrangência.
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Figura 4.3. Custos de redes coletoras em função de  densidade populacional
(hab/ha).
Depreende-se em relação às correlações, observados os pontos plotados nos
dois gráficos anteriores, que existe tendência de crescimento log-linear, podendo ter
como resultante o traçado de uma reta. Entretanto, como trata-se de uma escala
logarítmica, o modelo de custo em função das variáveis área e densidade é não
linear.




a                                                 (01)
Onde:
Y1 = Custo de Rede Coletora de Esgoto Sanitário ($ USA);
K1 = Constante de Custo para Rede Coletoras;
L1 =Densidade Populacional de Saturação na Área de Abrangência (hab/ha);
b =Expoente de L1 que representa o Fator de Economia de Escala da Densidade
Populacional da Área ;
X1 = Área de Abrangência da Rede Coletora (ha);
a = Expoente de X1  que representa o Fator de Economia de Escala da Área de
Abrangência da Rede Coletora.
Utilizando o software Statgraphics faz-se a análise de regressão  dos dados, bem
como as várias análises estatísticas necessárias para avaliar os testes de
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significância  do modelo de custo ajustado. O nível de confiança escolhido para as
análises estatísticas  foi de 95%.
O exame estatístico começa tipicamente com uma avaliação das variáveis
individuais no modelo. O método mais comum para avaliar a significância da
variável na relação é o teste t para cada variável explanatória. O próximo passo a
avaliar é a significância da equação inteira. O teste F é a estatística mais comum
para avaliar essa qualidade. Assumindo que as variáveis e a equação inteira têm
significância, o passo seguinte é julgar o tamanho e a proporção do desvio estimado
da equação. O desvio padrão da estimativa (DPE ou DP) e o coeficiente de
variância (CV) fornecem essa compreensão.
Finalmente, a análise estatística típica é concluida com o exame do valor do
coeficiente de determinação (R2) ou (R2 ajustado) ao comparar os modelos com um
número diferente de variáveis independentes para cada modelo.
Para desenvolver a análise de regressão linear múltipla do modelo é usada a
transformada da equação (1):
log(Y1) = log(K1) + b.log(L1) + a.log(X1)                        (2)
Onde:
log(Y1 )= logaritmo natural do custo de rede coletora de esgoto sanitário ($ USA);
log(K1 )= logaritmo natural da constante de custo para rede coletora;
log(L1) = logaritmo natural da densidade populacional de saturação na área de
abrangência (hab/ha);
log(X1 )= logaritmo natural da área de abrangência da rede coletora (ha);
a e b = são os fatores de economia de escala já definidos na equação (1).
A tabela a seguir apresenta o resultado para o ajuste do modelo, isto é, a
determinação da constante K1  e dos fatores exponenciais de economia de escala (a
e b) das variáveis independentes do modelo de custo para rede coletora.
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log(K1) 6,5066 0,56959 11,4232 0,0000
a 1,0358 0,05088 20,3566 0,0000
b 0,4874 0,11077 4,4001 0,0005
Os valores dos testes mostram que os fatores de economia de escala
(expoentes) são significativamente diferentes de zero. Isto é, ambas as variáveis
independentes, área e densidade, são relevantes na avaliação de custo de rede
coletora e se correlacionam positivamente com a variável dependente.
Os testes de significância da hipótese nula dessas variáveis analisados pela
distribuição de Student, estão representados nas duas últimas colunas da tabela
acima com níveis de significância praticamente nulos. Isso indica que a
probabilidade dos fatores de escala das variáveis, definidos pela correlação, serem
zero é igualmente nula. Se o expoente  de uma variável é zero, qualquer valor que
ela assuma terá como resultado sempre o número um. Assim, significa que a
variável não influenciará os valores de custo resultantes do modelo.
Os resultados do erro padrão, o qual mede a precisão dos fatores de escala
estimados em termos absolutos, mostram uma variação maior para o fator de escala
da variável densidade populacional. Esse resultado demonstra menor precisão na
determinação desse fator. Contudo, em relação ao fator de escala da variável área
de abrangência o erro padrão é menor e representa uma variação de apenas 4,9%
em torno  da média.
Para a variância, estão representados os resultados da análise completa na
tabela a seguir.
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Razão F Valor p
Modelo 67,3422 2 33,6711 234,07 0,0000
Resíduos 2,1578 15 0,1438
Total 69,5000 17
O teste de hipótese pela distribuição F de Fisher realizado para o modelo de
custo, onde a Razão F é significativamente maior do que um, levou a rejeição da
hipótese nula para um nível de significância de 5%. Isso representa que o modelo
tem boa aderência  à tendência dos dados observados.
Esse teste baseia-se na relação entre o quadrado médio devido à regressão e o
quadrado médio residual para explicar a aceitação ou rejeição da hipótese nula.
Quanto maior o F observado maior é a probabilidade de rejeição da hipótese nula.
Outros dados estatísticos para o modelo são apresentados abaixo:
Número de dados analisados                                     : 18
Número de dados desconsiderados                            : 0
Coeficiente de determinação (R2)                                : 96,90%
Coeficiente de determinação ajustado (R2 ajustado)    : 96,48%
Desvio padrão da estimativa                                        : 0,379278
Valor médio absoluto dos resíduos                              : 0,290047
Teste estatístico Durbin-Watson..(p=0,1277)               : 2,34213
O valor significativo do coeficiente de determinação, mostrado acima, indica que
o modelo ajustado explica mais de 96% da variabilidade do custo da  rede coletora.
 Entretanto, é preciso que se verifique a existência de deficiências que possam
mascarar esse resultado. A análise de resíduos permite detectar essas deficiências
de ajuste do modelo, tais como:
· A média dos erros não é nula.
· A variância dos resíduos não é constante.
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· Os resíduos não são normalmente distribuídos.
· Existem variáveis importantes excluídas do modelo.
· A função de regressão não é linear.
· Os termos de resíduos não são independentes.
· Existem observações estranhas (outliers).
Essas condições, em geral, podem ser detectadas pela análise visual dos
resíduos plotados. A análise é feita basicamente pela visualização da distribuição
dos resíduos plotados em relação aos valores estimados das variáveis do modelo.
Logo, se o modelo é bom, não há nenhuma relação  de tendência entre os resíduos
e as variáveis que definem o modelo.
Figura 4.4.  Resíduos dos custos estimados de redes coletoras.
No gráfico acima, onde os resíduos estão plotados em relação aos valores
estimados, pode-se observar que os mesmos não apresentam uma distribuição que
caracterize alguma tendenciosidade, que pode ser confirmada pelo teste de Durbin-
Watson, cujo valor p é superior a 0,05, indicando que provavelmente não há
autocorrelação nos resíduos.
Para confirmar a ausência  de deficiências no modelo, são traçados também os
gráficos de resíduos, em relação as variáveis independentes, área de abrangência e
densidade populacional, os quais não apresentam nenhuma deficiência.
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Figura 4.5. Resíduos dos custos estimados de rede coletora em relação à variável
área de abrangência.
Figura 4.6. Resíduos dos custos estimados de rede coletora em relação à variável
densidade populacional.
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Figura 4.7. Gráfico da probabilidade normal dos resíduos dos custos estimados de
redes coletoras.
Na figura 4.7. acima, onde foi traçada a probabilidade normal dos resíduos,
verifica-se que o modelo analisado não apresenta indício de que haja deficiência
quanto à normalidade da distribuição de probabilidade dos resíduos.
Confirma-se, assim, o que já foi observado na análise visual do gráfico de
resíduos.
Para a maior precisão do modelo, pode-se retirar os dados do ponto, destacado
com seta na figura 4.2, considerado espúrio (outlier) na análise dos resíduos e
recalcular os valores estatísticos do modelo. O pequeno tamanho da amostra,
apenas 18 pares de dados, não nos dá segurança que a retirada desse ponto traga
significante melhoria ao modelo. Basta observar a precisão do modelo no item 4.7.
Validação dos Modelos.
Os gráficos a seguir mostram os valores estimados pelo modelo em relação aos
apresentados nos dados da amostra.
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Figura 4.8. Custos estimados e observados de redes coletoras
Figura 4.9. Custos estimados e observados de redes coletoras através de índice
(número de ordem dos dados)
É possível perceber, nos gráficos apresentados anteriormente, que as variáveis
área  de abrangência e densidade populacional podem explicar a variação do custo
das redes coletoras. Esse comportamento é o reflexo do alto valor obtido para a
correlação das variáveis ao ajustar o modelo de custo.
Considerando que a regressão está concluída e testada estatisticamente, o
modelo pode ser representado pela seguinte equação matemática:
Y1=669.56L1
0,4874X1
1,0360                            (03)
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4.2 Modelo de Custo de Ligação Predial de Esgoto Sanitário.
Implantada nos diâmetros de 100mm e 150mm, ela ocorre em grande
quantidade no menor diâmetro( varia de 60 a 100%). Apenas nas áreas urbanas
mais “verticalizadas” (onde há mais edifícios com mais de oito apartamentos) é que
há um aumento significativo de ligações em 150mm.
O seu comprimento médio padronizado no projeto é de 8,0m. Cerca de 99% dos
projetos de ligações usam material em PVC.
O custo da ligação compreende efetivamente: remoção e reposição de
pavimentação, escavação e reaterro, aquisição e assentamento de tubos e
conexões e caixa de inspeção com aquisição do tampão em ferro fundido.
Na tabela a seguir são apresentados os dados da amostra selecionada e
normalizada para o ajuste do modelo de ligação predial. Estão apresentadas duas
colunas de custos orçados, uma expressa em reais equivalentes ao mês de julho de
2000 [R$(07/00)] e a outra em dólar americano ($ USA). A função é ajustada pelo
custo orçado em dólar.
O modelo de custo baseia-se em uma amostra de 23 dados históricos de
projetos.
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1 205 49.459,30 27.739,37 135,31
2 60 13.312,41 7.466,30 124,44
3 120 33.263,04 18.655,66 155,46
4 87 23.779,25 13.336,65 153,29
5 2.313 518.592,84 290.854,09 125,75
6 2.172 1.199.271,10 672.614,19 309,68
7 17.603 6.652.817,57 3.731.249,34 211,97
8 7.694 1.448.266,89 812.264,10 105,57
9 408 90.531,95 50.775,07 124,45
10 150 31.044,35 17.411,30 116,08
11 995 380.061,34 213.158,35 214,23
12 460 233.925,30 131.197,59 285,21
13 1.500 613.321,42 343.982,85 229,32
14 4.548 1.490.370,63 835.878,09 183,79
15 4.003 1.457.839,59 817.632,97 204,26
16 5.007 1.361.565,77 763.637,56 152,51
17 4.816 1.195.092,94 670.270,86 139,18
18 690 283.714,99 159.122,26 230,61
19 200 83.476,69 46.818,11 234,09
20 547 160.588,53 90.066,48 164,66
21 944 216.209,34 121.261,55 128,46
22 790 162.527,87 91.154,16 115,39
23 6.083 2.558.074,79 1.434.702,63 235,85
Fonte: Projetos arquivados na Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN).
De posse dos dados da tabela 4.4., obtêm-se um gráfico que mostra o
relacionamento entre os custos e o direcionador.
Figura 4.10. Custos de ligações prediais em função de  número de ligações.
92
Depreende-se em relação aos pontos plotados no gráfico acima, que existe
tendência de crescimento log-linear, podendo ter como resultante o traçado de uma
reta. Porém, como se trata de uma relação logarítmica, o modelo de custo em
função da variável número de ligações é não linear.
A equação matemática, utilizada para descrever a relação paramétrica do
modelo com a variável explicativa número de ligações, é do tipo não linear,
conforme mostrada abaixo:
Y2=K2L2
a                                                 (4)
Onde:
Y2 = Custo de Ligação Predial de Esgoto Sanitário ($ USA);
K2 = Constante de Custo para Ligação Predial de Esgoto Sanitário;
L2 = N.º de Ligações Prediais;
a = Expoente de L2 que representa o Fator de Economia de Escala da Ligação
Predial.
Para definição do modelo, é utilizada a regressão linear múltipla da transformada
da equação (4):
log(Y2) = log(K2) + a.log(L2)                           (5)
As tabelas a seguir mostram os resultados finais da regressão para o
ajustamento do modelo








log(K4) 4,85122 0,29823 16,2667 0,0000
a 1.04053 0,04227 24,6144 0,0000
O teste t de Student, acima, demonstra que o fator de economia de escala
(expoente) é significativamente diferente de zero e que a variável número de
ligações prediais é relevante na avaliação de custo e que se relacionam
positivamente.
O erro padrão, por seu lado, medindo a precisão do fator de escala, mostra uma
variação de apenas 4,2% em torno da média.
93











Modelo 60,012 1 60,012 605,87 0,0000
Resíduo 2,080 21 0,0995
Total 62,092 22
A hipótese testada mostra que a Razão F é significativamente maior que um num
nível  de significância de 5%, indicando que o modelo tem boa aderência a
tendência dos dados observados.
Outros dados estatísticos para o modelo:
Tamanho da amostra 23
Dados desconsiderados 0
Coeficiente de determinação (R2) 96,65%
Coeficiente de determinação ajustado (R2 ajustado) 96,49%
Desvio padrão da estimativa 0,3147
Valor médio absoluto dos resíduos 0,251
Teste estatístico Durbin-Watson  (p= 0,1303) 1,598
Na tabela 4.7., a seguir, é mostrada a significância da variável independente no
modelo. Ela tem participação relevante, se considerado que o Fator F é
significativamente maior que um.









Razão “F” Valor “p”




O valor significativo do coeficiente de determinação, mostrado anterior, indica que o
modelo ajustado explica mais de 96% da variabilidade do custo da  ligação predial.
A análise de resíduos, através da observação dos gráficos de resíduos adiante,
permitirá detectar se há deficiências de ajuste do modelo.
Figura 4.11. Resíduos dos custos estimados de ligações prediais.
Figura 4.12. Resíduos dos custos estimados relacionados à variável n.º de ligações.
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Figura 4.13. Resíduos em função de índice (n.º de ordem dos dados)
Figura 4.14. Gráfico de probabilidade normal dos resíduos dos custos estimados de
ligações prediais.
Ao se observar os gráficos de resíduos, nas quatro figuras anteriores, é possível
perceber que os mesmos não apresentam uma distribuição que caracterize alguma
tendenciosidade, tampouco há autocorrelação bem como confirmam que a variância
é constante.
Na figura 4.14., o gráfico da probabilidade normal dos resíduos mostra que não
há deficiência quanto a normalidade de sua distribuição.
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Figura 4.15. Custos estimados e observados de ligações prediais.
Figura 4.16. Custos estimados e observados de ligações prediais através de índice
(n.º de ordem dos dados).
Os dois gráficos acima  confirmam que a variável, número de ligações, explica a
variação dos custos de ligações prediais de esgoto sanitário. Isso reflete o alto
coeficiente de determinação do modelo.
Considerando que o modelo está concluído e testado estatisticamente, ele está
representado abaixo pela transformada e pela forma direta da equação matemática.
log(Y2) = 4,85122 + 1,04053.log(L2)            (6)
Para facilitar o uso da equação, ela é revertida a forma direta:
Y2=127,89L2
1,040                                          (7)
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4.3 Modelo de Custo de Estação Elevatória de Esgoto Sanitário
Seus custos expressam os gastos com os insumos, mão-de-obra, materiais e
equipamentos, necessários à implantação de uma unidade de estação elevatória,
cujos os conjuntos motobombas são em sua maioria submersíveis.
Salvo pequenas alterações, essas estações são padronizadas. Elas
compreendem um poço circular em concreto com profundidade de 4,00 a 8,00m
onde ficam alojados os conjuntos motobombas; um poço de gradeamento; as
tubulações de sucção e do barrilete; a estrutura de içamento das motobombas e a
estrutura do quadro de comando.
Os referidos custos incluem, escavação, escoramento, esgotamento e
rebaixamento do lençol freático, reaterro, concreto em geral, revestimentos,
impermeabilização, instalações hidráulicas, aquisição e montagem de equipamentos
elétricos e eletromecânicos, tubulações e testes de partida.
É possível observar adiante, que a melhor relação com o custo envolve a
combinação da capacidade de recalque (Q) com a altura manométrica (H).
O modelo da equação de custo estudada para estação elevatória de esgoto
sanitário está fundamentado nas duas variáveis independentes citadas acima. A
primeira, identificada pela capacidade de recalque de esgoto medida em litros por
segundo (l/s), que é dada pela vazão de projeto, e a segunda, a altura manométrica
(H.m.) medida em metros de coluna d’água (m.c.a.).
Na tabela a seguir são apresentados os dados da amostra obtida para o
ajustamento do modelo.
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Tabela 4.8. Dados de projetos de estações elevatórias de esgoto sanitário
Número Capacidade Altura Manométrica. Custo Custo
De Ordem (l/s) (m.c.a) (R$ 07/00) ($ USA)
1 0,31 12,36 5.284,48 2.963,81
2 0,56 7,98 5.284,48 2.963,81
3 0,79 6,45 5.284,48 2.963,81
4 1,65 4,46 23.831,3 13.365,84
5 3,33 31,00 40.131,74 22.507,99
6 8,33 11,05 42.589,92 23.886,66
7 1,74 35,00 47.071,90 26.400,39
8 7,76 5,00 52.005,26 29.167,28
9 19,17 6,00 57779,15 32.405,58
10 8,69 10,00 72.847,50 40.856,70
11 5,92 24,70 77.269,31 43.336,69
12 6,00 26,35 82.150,14 46.074,11
13 24,48 8,00 91.382,13 51.251,90
14 36,61 23,00 103.738,17 58.181,81
15 27,66 12,00 131.462,53 73.731,09
16 13,10 26,63 138.420,86 77.633,68
17 44,00 18,50 178.381,13 100.045,50
18 39,56 27,37 181.814,73 100.864,88
19 64,00 17,48 181.814,73 101.971,25
20 26,46 13,22 192.567,06 108.001,72
21 96,00 9,66 214.458,27 120.279,46
22 65,77 8,00 215.380,39 120.796,63
23 78,00 10,00 235.251,37 131.941,32
24 46,00 10,00 249.818,49 140.111,32
25 98,00 6,07 262.102,30 147.000,73
26 75,00 8,00 296367,12 166.218,24
27 85,00 12,00 308.348,58 172.938,07
28 73,00 10,41 357.783,11 200.663,55
29 110,00 10,93 409.818,28 229.847,61
30 176,72 17,68 421.707,13 236.515,50
31 236,00 12,00 515.594,57 289.172,50
32 204,00 39,00 653.189,46 366.342,94
33 263,00 25,26 763.531,65 428.228,63
Fonte: Projetos Arquivados na Companhia Catarinense de Águas e Saneamento(CASAN).
Com o objetivo de definir o modelo de custo, foi verificada a tendência inicial do
comportamento da amostra. Uma variável de configuração (altura manométrica) e
outra de capacidade (vazão) são as selecionadas para direcionar a variável de
custo.
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Os dados estão relacionados nos gráficos plotados nas figuras 4.17, 4.18. e
4.19., a seguir, onde pode-se fazer uma análise inicial do comportamento dessas
variáveis.
Figura 4.17. Custos de estações elevatórias em função de  capacidade e altura
manométrica.
Observando o gráfico acima, depreende-se que a medida que aumenta a
capacidade o custo também aumenta. De forma idêntica, embora não tão
expressiva, ocorre também em relação a variável de configuração.
Essas tendências flagrantes mostram que as variáveis escolhidas para explanar
os custos de construção de estações elevatórias apresentam evidências de
correlação de forma singular ou conjunta.
Figura 4.18. Custos de estações elevatórias em função de  capacidade.
100
Figura 4.19. Custos de estações elevatórias em função de  altura manométrica.
Analisando os gráficos  das figuras 4.18. e 4.19., constata-se igualmente as
tendências já observadas na figura 4.17. A variável capacidade mostra uma melhor
relação com os custos, se comparada com a variável altura manométrica, pois os
dados observados pouco se dispersam em relação a reta log-linear.
Apresenta-se a seguir a equação matemática que melhor expressa a relação e
seu conseqüente modelo paramétrico:
Y3=K3 L3
bX3
a                                                 (8)
Onde:
Y3 = custo de estação elevatória de esgoto sanitário ($ USA);
K3 = constante de custo para estação elevatória;
L3 =  altura manométrica de recalque da estação em metros de coluna de água
(m.c.a.);
b = expoente de L3 que representa o fator de economia de escala da altura
manométrica;
X3= capacidade da estação elevatória (vazão de projeto) (l/s);
a = expoente de X3 que representa o fator de economia de escala da capacidade
da estação elevatória.
A regressão linear múltipla utiliza a transformada da equação, mostrada abaixo,
para desenvolver o ajuste do modelo da relação paramétrica de custo.
log(Y3 ) = log(K3) + b.log(L3) + a.log(X3)
                                                 (9)
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A tabela a seguir mostra os resultados estatísticos da regressão múltipla de
ajustamento do  modelo.
Tabela 4.9. Ajuste do modelo de custo de estações elevatórias.
Parâmetros Estimativa
   Erro
Padrão




K3 8,1329 0,25983 31,3006 0,0000
a 0,6793 0,03144 21,6016 0,0000
b 0,3297 0,09645  3,4183 0,0018
Os valores dos testes, na tabela acima, mostram que os fatores de economia de
escala (expoentes) são significativamente diferentes de zero. Isso é, ambas as
variáveis independentes, capacidade e altura manométrica, são relevantes na
avaliação de custo de estação elevatória de esgoto sanitário e se correlacionam
positivamente com a variável dependente.
Os testes de significância da hipótese nula das variáveis direcionadoras,
analisados pela distribuição de Student, estão representados nas duas últimas
colunas da tabela 4.9 com nível de significância nulo para o expoente a e próximo
da nulidade para o expoente b. Isto indica que a probabilidade dos fatores de escala
dessas variáveis, definidos pela correlação, serem zero é igualmente nula. Se o
expoente de uma variável é zero, qualquer valor que ela assuma terá como
resultado sempre o número um. Significando que a variável não influenciará os
valores de custo resultantes do modelo.
Os resultados do erro padrão, cujos valores medem a precisão dos fatores de
escala estimados em termos absolutos, mostram uma variação maior para o fator de
escala da variável altura manométrica. Esse resultado demonstra menor precisão na
determinação desse fator. Contudo, em relação ao fator de escala da variável
capacidade, o erro padrão é menor e representa uma variação de apenas 4,6% em
torno  da média.
Para a variância, estão representados os resultados da análise completa na
tabela a seguir.
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Razão F Valor p
Modelo 51,2364 2 25,6182 252,13 0,0000
Resíduos   3,0482 30 0,1016
Total 54,2846 32
O teste de hipótese pela distribuição F de Fisher realizado para o modelo de
custo, onde a Razão F é significativamente maior do que um, levou a rejeição da
hipótese nula para um nível de significância de 5%. Isso significa que o modelo tem
boa aderência  à tendência dos dados observados.
Esse teste baseia-se na relação entre o quadrado médio devido à regressão e o
quadrado médio residual para explicar a aceitação ou rejeição da hipótese nula.
Quanto maior o F observado maior é a probabilidade de rejeição da hipótese nula.
Outros dados estatísticos para o modelo são apresentados abaixo:
Número de dados analisados : 33
Número de dados desconsiderados : 0
Coeficiente de determinação (R2) : 94,38%
Coeficiente de determinação ajustado (R2 ajustado) : 94,01%
Desvio padrão da estimativa : 0,318758
Valor médio absoluto dos resíduos : 0,255649
Teste estatístico Durbin-Watson..(p=0,3968) : 2,01762
Elaboradas as análises de resíduos para confirmar a qualidade da relação
paramétrica (modelo) de custo de estação elevatória, os resultados mostram que a
equação matemática é satisfatória e que a capacidade e a altura manométrica
explicam  94% das variações de custo.
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Nas seis figuras a seguir estão plotados os custos estimados pelo modelo em
relação aos custos observados e as demais relações dos resíduos que explicam o
bom ajuste do modelo.
Figura 4.20. Custos estimados e respectivos custos observados para estações
elevatórias.
Figura 4.21. Resíduos dos custos estimados de estações elevatórias relacionados
com a variável capacidade.
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Figura 4.22. Resíduos dos custos estimados de estações elevatórias em relação à
variável altura manométrica.
Figura 4.23. Resíduos dos custos estimados de estações elevatórias.
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Figura 4.24. Gráfico da probabilidade normal dos resíduos dos custos estimados das
estações  elevatórias.
Figura 4.25. Custos estimados e observados de estações elevatórias através de
índice (número de ordem dos dados)
Verificadas as deficiências no modelo pela análise dos resíduos, como não há




0,679                                               (10)
4.4 Modelo de Custo de Emissário de Esgoto Sanitário.
Seu custo é caracterizado pelo seguintes serviços: locação e cadastro, limpeza
do terreno, remoção e reposição de pavimentação, escavação, reaterro, substituição
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de solos, escoramentos, esgotamento e rebaixamento do lençol freático,
embasamentos, aquisição e assentamento de tubos, peças e conexões e testes de
estanqueidade.
Vários dados de projeto de emissário, relacionáveis ao seu custo, foram
selecionados. Todos são considerados direcionadores de custo, pois é fácil
entender que cada um deles ou em conjunto explicam  a variação do custo do
emissário.. Alguns desses parâmetros são mais simples e de mais baixo custo para
obte-los.
A vazão de projeto e a extensão são dados básicos e obtidos na fase de estudo
do emissário.
Desenvolvendo os testes de significância, é possível observar que a melhor
relação com o custo é a combinação  que envolve a vazão de projeto e a extensão
de emissário.
O modelo de custo, definido para essa parte de sistema é, portanto, explicado
pelas variáveis independentes: vazão de projeto medida em litros por segundo (l/s) e
extensão de emissário medida em metros (m).
O banco de dados históricos normalizado e consistente para formulação da
relação paramétrica de custo do emissário, é mostrado na tabela a seguir.
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Tabela 4.11. Dados de projetos de emissários.
Número Vazão Extensão Custo Custo
de Ordem (l/s) (m) (R$ 07/00) ($ USA)
1 0,11 75,00 631,91 354,41
2 0,31 95,00 875,85 491,22
3 0,56 107,00 1.025,10 574,93
4 0,79 58,00 520,15 291,73
5 3,33 725,00 47.418,14 26.594,58
6 6,00 352,00 25.767,79 14.451,93
7 9,66 280,00 56.738,38 31.821,86
8 8,69 760,00 86.167,04 48.327,00
9 6,24 568,00 40.549,18 22.742,11
10 13,10 1.100,00 166.888,98 93.600,10
11 18,00 438,00 37.574,03 21.073,49
12 31,00 526,00 64.616,76 36.240,47
13 26,46 1.190,00 216.429,46 121.385,00
14 64,00 640,00 123.455,63 69.240,40
15 18,00 1.003,00 113.054,75 63.407,04
16 73,00 292,00 54.315,42 30.462,94
17 65,77 2.534,00 560.893,84 314.578,71
18 75,00 108,00 23.977,45 13.447,81
19 46,00 268,40 83.675,99 46.929,89
20 39,56 2.380,00 322.162,53 180.685,66
21 97,50 294,00 46.904,01 26.306,23
22 110,00 928,00 182.666,91 102.449,19
23 78,00 1.717,00 383.508,61 215.091,76
24 27,66 979,00 275.842,92 154.707,19
25 85,00 240,00 101.572,54 56.967,21
26 236,00 817,90 371.112,39 208.139,31
27 263,00 3.515,00 893.418,28 501.075,87
28 204,00 1.352,00 651.267,99 365.265,28
29 236,00 1.348,40 913.499,97 512.338,74
30 176,72 1.684,00 746.928,55 418.916,74
31 236,00 239,10 172.813,44 96.922,85
Fonte: Projetos da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN).
Com o objetivo de definir o modelo de custo, foi verificada a tendência inicial do
comportamento da amostra. Uma variável de configuração (extensão) e outra de
capacidade (vazão) são as selecionadas para direcionar a variável de custo.
Os dados estão relacionados nos gráficos plotados nas figuras 4.26, 4.27. e
4.28., a seguir, onde pode-se fazer uma análise inicial do comportamento dessas
variáveis.
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Figura 4.26. Custos de emissários em função de vazão e extensão.
Observando o gráfico acima, depreende-se que a medida que aumenta a vazão
o custo também aumenta. De forma idêntica ocorre também em relação a variável
de configuração.
Essas tendências flagrantes mostram que as variáveis escolhidas para explanar
os custos de construção de emissários apresentam evidências de correlação de
forma singular ou conjunta.
Figura 4.27. Custos de emissários em função de vazão de projeto.
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Figura 4.28. Custos de emissários em função de sua extensão.
Analisando os gráficos  das figuras 4.27. e 4.28. constata-se igualmente as
tendências já observadas na figura 4.26. As variáveis explanadoras mostram uma
boa relação com os custos pois os dados observados pouco se dispersam em
relação a reta log-linear.
A expressão matemática definida para representar o modelo é a seguinte:
Y4=K4L4
bX4
a                                                 (11)
Onde:
Y4 = Custo de Emissário de Esgoto Sanitário ($ USA);
K4 = Constante de Custo para Emissário de Esgoto Sanitário;
L4 =  Extensão do Emissário (m);
b = Expoente de L4 que representa o Fator de Economia de Escala da Extensão;
X4= Vazão de Projeto do Emissário (l/s);
a = Expoente de X4 que representa o Fator de Economia de Escala da Vazão de
Projeto.
Usando regressão linear múltipla, na transformada da equação, chegou-se aos
resultados finais de ajustamento da relação paramétrica de custo, conforme
mostrado na tabela 4.12.
Equação transformada:
log(Y4) = log(K4) + b.log(L4) + a.log(X4)            (12)
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Tabela 4.12. Ajuste do modelo de custo de emissários.
Parâmetros Estimativa
   Erro
Padrão




log(K4) 2,3177 0,50042 4,63141 0,0001
a 0,5483 0,04843 11,3225 0,0000
b 1,0435 0,09160 11,3922 0,0000
O teste t estatístico, na tabela acima, mostra que os fatores de economia de
escala (expoentes) e a constante são significativamente diferentes de zero. Ambas
as variáveis direcionadoras: vazão de projeto e extensão do emissário são
relevantes na avaliação de custo de emissário e se correlacionam positivamente
com a variável dependente.
Considerando que os níveis de significância são praticamente nulos, indicam que
a probabilidade dos parâmetros da expressão do modelo serem zero é igualmente
nula.
Os resultados do erro padrão que indicam a precisão dos fatores de escala,
mostram uma variação praticamente igual, de apenas 8,7% em torno da média.
A análise de variância do modelo é mostrada adiante, na tabela 4.13.













Modelo 123,761 2 61,8805 339,39 0,0000
Resíduo 5,105 28 0,1823
Total 128,866 30
A hipótese testada mostra  que a Razão F é significativamente maior que um
dentro do nível de significância de 5%. Isso significa que o modelo tem boa
aderência a tendência dos dados observados.
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Outros dados estatísticos para o modelo:
Tamanho da amostra 31
Dados desconsiderados 0
Coeficiente de determinação (R2) 96,04%
Coeficiente de determinação ajustado (R2 ajustado) 95,76%
Desvio padrão da estimativa 0,427
Valor médio absoluto dos resíduos 0,3367
Teste estatístico Durbin-Watson  (p= 0,037) 1,4308
Na tabela 4.14., a seguir, é mostrada a significância de cada variável
independente no modelo. Elas têm participação relevante, se considerado que o
Fator F é significativamente maior que um.








Razão F Valor p
log(X4) 100,098 1 100,098 549,00 0,0000
log(L4) 23,663 1 23,663 129,78 0,0000
Modelo 123,761 2
O coeficiente de determinação, citado acima, indica que o modelo explana pelo
menos 95% da variabilidade dos custos (variável dependente).
Para verificar deficiências, que possam mascarar o resultado desse coeficiente
serão analisados  visualmente os resíduos nos gráficos a seguir apresentados.
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 Figura 4.29. Resíduos dos custos estimados de emissários.
Figura 4.30. Resíduos dos custos estimados de emissários em relação à vazão de
projeto.
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Figura 4.31. Resíduos dos custos estimados de emissários em relação à extensão
Figura 4.32. Gráfico de probabilidade normal dos resíduos dos custos estimados de
emissários.
A probabilidade normal dos resíduos, plotada acima indica, que o modelo não
apresenta deficiências, pois os resíduos seguem uma distribuição normal.
Na análise dos resíduos, não há dados espúrios a considerar.
A seguir são apresentados dois gráficos que mostram a relação entre os dados
de custo da amostra e os estimados pelo modelo.
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Figura 4.33. Custos estimados em função de  custos observados de emissários.
Figura 4.34. Custos estimados e observados de emissários relacionados aos índices
(numeração de ordem dos dados).
Os gráficos das Figuras 4.33. e 4.34. confirmam o alto valor obtido para o
coeficiente de determinação, isso significa que vazão de projeto e a extensão de
emissário podem explicar mais de 95% da variação dos custos de emissários.
Concluída a análise de regressão múltipla de custo de emissário, o modelo tem a
seguinte transformada de sua equação:
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Transformada da equação:
log(Y4) = 2,31766 + 1,04354.log(L4) + 0,548323.log(X4)         (11)
Para facilitar o uso da equação, sua forma direta:
Y4=10,152L4
1,044X4
0,548                                                            (12)
4.5 Modelo de Custo de Estação de Tratamento de Esgoto
Sanitário
Há vários tipos de estações de tratamento. Dentre os disponíveis na CASAN são
coletados dados de apenas 4 projetos de estações de lodos ativados em condições
de sistematização e normalização.
O custo da estação é caracterizado, no caso de lodos ativados, pelos seguintes
serviços: locação, limpeza do terreno, escavação, aterro, escoramentos,
esgotamento, execução de estruturas de concreto, acabamentos,
impermeabilização, aquisição, montagem de equipamentos, de tubos, peças e
conexões e testes de funcionamento.
Vários dados de projeto de estação de tratamento relacionáveis ao seu custo
podem ser selecionados. Entretanto, os mais fáceis e simples de obter já nas
primeiras fases são a população geradora dos esgotos e a vazão de projeto. Essas
variáveis são consideradas direcionadoras de custo. Observe-se que quando elas
aumentam de valor, o custo da estação também aumenta.
O modelo de custo, definido para essa parte de sistema, pode, portanto, ser
explicado pelas variáveis independentes: vazão de projeto medida em litros por
segundo (l/s) e a população contribuinte de esgoto medida em número de
habitantes (hab.).
A amostra dos dados históricos normalizado e consistente para formulação da
relação paramétrica de custo da estação é mostrada na tabela a seguir.
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Tabela 4.15. Dados de projetos de estação de tratamento.
Número Vazão População Custo Custo
de Ordem (l/s) (hab.) (R$ 07/00) ($ USA)
1 27,8 16.000 330.471,80 185.345,90
2 9,2 6.000 751.634,82 421.556,30
3 132,8 55.100 2.993.944,79 1.679.161,00
4 81,0 28.398 3.092.010,84 1.734.162,00
Fonte: Projetos arquivados na Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN)
Observando os dados acima, é possível identificar que existe algum fator
determinante na variabilidade dos custos. Os dados da primeira e segunda linhas da
tabela, mostram que os valores da vazão e da população da primeira  são maiores
que da segunda, enquanto que os valores de custos ocorrem ao contrário. Veja-se
que ocorre o mesmo com a terceira e quarta linha. A causa dessa variabilidade está
na falta de padronização dos projetos, principalmente em relação aos equipamentos
especificados.
A equação matemática, que melhor expressa a relação e seu conseqüente o
modelo paramétrico, é a seguir apresentada:
Y5=K5 L5
bX5
a                                                 (13)
Onde:
Y5 = custo de estação de tratamento de esgoto sanitário ($ USA);
K5 = constante de custo para estação;
L5 = população contribuinte de esgotos (hab.);
b = expoente de L5 que representa o fator de economia de escala da população;
X5= capacidade da estação de tratamento (vazão de projeto) (l/s);
a = expoente de X5 que representa o fator de economia de escala da capacidade
da estação de tratamento.
A tabela a seguir mostra os resultados estatísticos da regressão múltipla de
ajustamento do modelo.
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K5 502.038,0 107.589,4 4,6662 0,1343
a 53.478,4 18,8 -5,7517 0,1095
b -108,0 7.151,4 7,4780 0,0846
Os valores dos testes, na tabela acima, mostram que os fatores de economia de
escala (expoentes) não são significativamente diferentes de zero. Isto é, ambas as
variáveis independentes, capacidade e população, podem não ser relevantes na
avaliação de custo de estação de tratamento de esgoto sanitário.
Os testes de significância da hipótese nula das variáveis direcionadoras,
analisados pela distribuição de Student, estão representados nas duas últimas
colunas da tabela 4.16 com níveis de significância muito altos, isto é, muito
diferentes de zero, para o expoente a e para o expoente b. Isso indica que a
hipótese dos fatores de escala dessas variáveis, definidos pela regressão, serem
zero não é nula. Se o expoente  de uma variável é zero, qualquer valor que ela
assuma terá como resultado sempre o número um. Assim, a variável não
influenciará os valores de custo resultantes do modelo.
Os resultados do erro padrão, o qual mede a precisão dos fatores de escala,
estimados em termos absolutos, mostram uma variação muito grande para  o
fatores de escala e para a constante. Esse resultado demonstra menor precisão na
determinação desses fatores, com conseqüências significativas nos resultados do
modelo.
A análise de variância do modelo é mostrada abaixo, na tabela 4.17.











Modelo 198,540x107 2 992,697x107 76,25 0,0807
Resíduo 130,172x105 1 130,172x105
Total 199,840x107 3
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A hipótese testada mostra que a Razão F só é significativamente maior que um
dentro do nível de significância superior a 5%. Isso significa que o modelo não tem
boa aderência a tendência dos dados observados num intervalo de confiança de
95%.
Outros dados estatísticos para o modelo:
Tamanho da amostra 4
Dados desconsiderados 0
Coeficiente de determinação (R2) 99,67%
Coeficiente de determinação ajustado (R2 ajustado) 98,05%
Desvio padrão da estimativa 114.093,3
Embora o coeficiente de determinação, mostrado acima, indique que o modelo
explana pelo menos 98% da variabilidade dos custos, isto não é muito significante,
dado a alta variabilidade demonstrada pelos resíduos e principalmente pelo
inexpressivo tamanho da amostra. É sabido que quanto menor for o tamanho da
amostra menos significante  é o coeficiente de determinação  na explicação do
modelo.
4.6 Análise dos Resultados dos Modelos
Os resultados dos ajustes das relações paramétricas de custo de cada parte de
sistema de esgoto sanitário estão resumidos na Tabela 4.18.
Tabela 4.18. Modelos matemáticos para as relações paramétricas de custo dos
















Estação de Tratamento não modelado(*)
(*) – Devido a pouca significância nos testes estatísticos das variáveis e de suas relações no modelo
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Figura  4.35. Influência dos fatores de economia de escala no modelo de custo de
rede coletora.
Figura  4.36. Influência do fator de economia de escala no modelo de custo de
ligações prediais.
120
Figura  4.37. Influência dos fatores de economia de escala no modelo de custo de
estação elevatória.
Figura  4.38. Influência dos fatores de economia de escala no modelo de custo de
emissário.
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Nesses resultados de ajuste dos modelos, constata-se que o fator de economia
de escala é significativo para a maioria dos componentes. Os fatores para a
capacidade, identificada no modelo da rede coletora pela densidade e no do
emissário pela vazão, apresentam relativamente a maior economia de escala.
Desse modo, quanto maior a capacidade menores são os incrementos de custos de
construção. Já, no caso do modelo da estação elevatória que tem duas variáveis
independentes, ocorre que o fator de economia de escala para a capacidade
(vazão) não é tão representativo no decréscimo do incremento de custo.
No modelo de custo para rede coletora, conforme figura 4.35, a variável
densidade (L1) mostra mais influência na obtenção de economia de escala que a
área de abrangência (X1), pois o seu efeito é  bastante superior à contribuição da
área. Isso é mostrado na prática, que para uma mesma área, quanto maior a
densidade menor é o incremento de custo. No caso da área de abrangência, o
motivo de seu fator ser muito próximo de 1,0, indica que há uma relação
diretamente proporcional com seu custo, ou seja, se ela cresce, o custo cresce na
razão direta.
Analisando o modelo de ligações prediais, usando o gráfico da figura 4.36,
observa-se  que o fator de economia de escala da variável explicativa (número de
ligações) é bastante próximo de 1,0, indicando que o custo cresce, praticamente,
numa razão direta com o número de ligações. Como já foi explicado, o número de
ligações é constituído por ligações de 100mm e de 150mm de diâmetro, numa
proporção média de 4:1.  Portanto, se o número de ligações de 150mm cresce, esse
fator tenderá a crescer também. Porém, devido a alta proporção de ligações de
100mm, a influência do número de ligações do outro diâmetro no modelo não é
representativa.
O modelo de custo, para estação elevatória, mostra na figura 4.37 que  a altura
manométrica (L3) é mais influente no custo que a capacidade (vazão de projeto) (X3)
relativamente a economia de escala, aquela contribui mais que essa  para o
decaimento do incremento de custo. Assim, os resultados indicam que, em relação
ao crescimento da altura manométrica, os custos unitários de construção são
fortemente decrescentes, enquanto que em relação ao crescimento da capacidade
essa redução não é tão expressiva. Esse modelo, se comparado com o de estação
de recalque de água no trabalho de JUNGLES(94), apresenta muita semelhança. Lá,
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os fatores são (a=0,750 e b=0,340), bastante parecidos com os do modelo em
análise, onde (a=0,679 e b=0,330). Embora as tecnologias  de construção sejam
diferentes, da água para o esgoto, os custos dos equipamentos apresentam
semelhança na influência sobre os custos de construção. Portanto, a forma das
curvas de custos são similares, alterando-se apenas os níveis de custo (constante
K).
No modelo de custo de emissário, foram definidas, também, duas variáveis,
extensão (L4) e vazão de projeto (X4). No gráfico da figura 4.38, a variável X4
apresenta uma alta influência na economia de escala dos custos, se comparada
com L4. Seus fatores a=0,548 e b=1,044 são de aproximadamente metade um do
outro refletidos nos custos, ou seja, o crescimento da vazão influi fortemente no
decrescimento do incremento de custo de construção, enquanto a extensão influi
numa razão praticamente constante no crescimento do custo.
Relativamente a impossibilidade de modelação para  estação de tratamento
foram observadas duas causas principais. Uma é o tamanho da amostra, que são
apenas quatro conjuntos de dados. A outra é a variabilidade dos custos coletados
de estações de tratamento, devido a falta uma padronização nos seus projetos,
conforme já observado na avaliação dos resultados.
4.7 Validação dos Modelos
Para avaliar se as relações paramétricas construídas nesse trabalho são  boas
para predição dos custos de partes componentes de sistema de esgoto sanitário, é
necessário avaliar a precisão delas. Assim, são separados aleatoriamente dados
independentes do conjunto de dados históricos que geraram os modelos
paramétricos. Para cada parte de sistema, são coletados tantos dados quanto
disponíveis, desde que o conjunto de dados formadores de cada modelo não sejam
considerados insuficientes para sua construção.
A quantidade de pares de dados coletados para validação dos modelos, não é
grande suficiente para uma perfeita avaliação deles, haja vista o pequeno número
de dados  históricos para alguns componentes de sistema de esgoto. Foram
coletados  para validação dos modelos:
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· 04 pares de dados para rede coletora;
· 05 pares de dados para ligações prediais;
· 06 pares de dados para estação elevatória;
· 04 pares de dados para emissários.
A comparação dos resultados de custos, estimados pelos modelos e os
coletados  dos projetos, pode ser feita observando os valores mostrados nas tabelas
4.23; 4.24; 4.25 e 4.26.
Para efeito de comparação, os dados de custo são  saneados dos mesmos
efeitos que podem distorcer o padrão estabelecido no processo de seleção dos
dados históricos, e normalizados para a mesma data dos modelos, ou seja, para
julho de 2000 e convertidos para o dólar americano, a mesma moeda utilizada pelos
modelos.
Tabela 4.19. Comparativo entre os custos de projetos da CASAN e aqueles












2.976.040,00  2.859.622,00 3,9 07/2002
Barra da
Lagoa
751.834,00 680.239,00 9,5 03/1998
Xanxerê 1.124.860,00 974.617,00 13,4 04/2002
Criciúma
(Rio  Bonito)
104.287,00 100.589,00 2,6 06/2002
(*)Variação percentual do custo estimado em relação ao de projeto.
Os resultados do modelo acima mostram, embora seja uma amostra reduzida,
que ele estimou valores com erro máximo de 13,4% e uma média dos erros de 7,4%
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Tabela 4.20. Comparativo entre os custos de projetos da CASAN e aqueles












843.412,00 801.115,00 5,0 07/2002
Criciúma
(A. Sena)
84.555,00 81.894,00 3,1 06/2002
Criciúma
(R. Bonito)
44.710,00 41.983,00 6,1 06/2002
Criciúma
(C. Rei II)
24.820,00 22.764,00 8,2 06/2002
L. Conceição
(Bacia 4)
62.275,00 59652,00 4,2 07/2002
(*)Variação percentual do custo estimado em relação ao de projeto.
O modelo de estimação mostrou um erro máximo de 8,2% e uma média de 5,3%
para  a diferença em relação ao custo de projeto.
Tabela 4.21. Comparativo entre os custos de projetos da CASAN e aqueles












200.926,00 247.202,00 -23,1 07/2002
Criciúma
(A. S. - ER1)
23.605,00 22.772,00 3,5 06/2002
Criciúma
(A.S. – ER2)
9.567,00 8.080,00 15,6 06/2002
Criciúma
(C.R. – ER1)
15.653,00 13.661,00 12,7 06/2002
Barra Lagoa
(EED)
47.072,00 46.607,00 1,0 03/1998
Bombinhas
(ER2/F)
69.510,00 74.448,00 -7,0 07/2001
(*)Variação percentual do custo estimado em relação ao de projeto.
A estimativa do modelo de estação elevatória apresentou um erro máximo de
23,1% e uma média de –0,5% e 10,5% para a média das diferenças absolutas.
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Tabela 4.22. Comparativo entre os custos de projetos da CASAN e aqueles













152.167,00 195.223,00 -28,3 07/2002
Criciúma
(C.R.–EMER1)
127,00 167,00 -31,9 06/2002
Catanduvas
(C.S.K/L.AFAST)
22.882,00 19.755,00 13,6 06/1997
Bombinhas
(EM-ER2F)
63407,00 67.117,00 -5,8 07/2001
(*)Variação percentual do custo estimado em relação ao de projeto.
O modelo de emissário estimou valores com erro máximo de 31,9% e média
relativa de –13.1% e media absoluta de 19,9%
Os resultados das quatro tabelas anteriores mostram que os modelos
paramétricos podem ser usados para estimar custos de construção de partes de
sistema de esgoto sanitário  através  das variáveis direcionadoras desses modelos
propostos.
4.7.1 Comparativo para um Sistema entre o Custo de Projeto e o
Estimado pelos Modelos
Para avaliar e comparar o custo total de um sistema na validação dos modelos,
são utilizados os dados de custo e de seus direcionadores do Sistema de Esgoto
Sanitário de Joinville – Bacia 3.2., conforme mostrados na tabela a seguir.
Tabela 4.23. Dados de custo de projeto do S.E.S. de Joinville – bacia 3.2.
Componente Variável (L) Variável (X) Custo de Projeto
(R$ 07/2002)
Rede Coletora 48,01 hab/ha 517,4 ha 6.379.399,20
Ligações Prediais 4456 ligações 1.807.926,17
Estação Elevatória 225,05 l/s 6,3 m.c.a 430.542,18
Emissário 225,05 l/s 740,0 m 326.061,48
Total 8.943.929,03
Fonte: projeto arquivado na Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN)
Com as equações dos modelos de cada componente e as variáveis da tabela
4.23. são obtidos os custos estimados em dólar americano ($ 07/2000), mostrados
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abaixo, juntamente com os custos de projeto, também em dólar.
Tabela 4.24. Custos de projeto e estimados do S.E.S. de Joinville – bacia 3.2.






Rede Coletora 2.976.040,00 2.859.622,00 3,9
Ligações Prediais 843.411,99 801.115,26 5,0
Estação Elevatória 200.926,00 247.202,00 -23,1
Emissário 152.167,00 195.223,00 -28,3
Total 4.172.544,99 4.103.162,26 1,7
(*)Variação percentual do custo estimado em relação ao de projeto.
Na tabela acima, observa-se que os custos de projeto  e os custos estimados
apresentam variações entre si que são aceitáveis para os modelos paramétricos.
Quando somados, seus valores totais tornam-se  bastante próximos, com variação
de apenas 1,7%. Isso se deve ao fato de que os custos da rede coletora e das
ligações prediais são freqüentemente os itens de maior vulto, como no caso em tela
onde representam cerca de 90% do custo total do sistema. São eles, por
conseguinte, que melhoram a precisão dos custos totais estimados.
Embora não se disponha de um número maior de projetos disponíveis para
comparação, pode-se considerar que os valores estimados dos modelos, quando
utilizados para avaliar os custos totais de um sistema, tendem a apresentar um
custo estimado total  mais próximo do real de projeto.
Para completar o entendimento do leitor, a tabela abaixo mostra os custos de
projeto e estimado do sistema de Joinville, em Reais de 07/2002, utilizando os
mesmos índices de normalização.
Tabela 4.25. Custo de projeto do S.E.S. de Joinville – bacia 3.2. e custo estimado
atualizado
Custo de Projeto (R$ 07/2002) Custo Estimado (R$ 07/2002)
8.943.929,03 8.795.481,35
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
5.1 Conclusões do Trabalho
Algumas das conclusões  a que se chega  estão coerentes com conhecimentos
anteriores presentes em  outras pesquisas  e na visão tradicional existente no setor
do saneamento. Outras vêm trazer fatos novos que devem facilitar o trabalho de
estimativa de custos neste setor e, em decorrência disso, o desenvolvimento de
diversas atividades ligadas a tais estimativas. Dentre elas, o principal destaque é a
obtenção de modelos que facilitam as estimativas de custo de:
· Rede Coletora:       Y1=669.56L1
0,487X1
1,036, onde Y1 é o custo ($USA), L1 é a
densidade populacional (hab/ha) e X1  é a área de abrangência da rede (ha).
· Ligações Prediais:         Y2=127,89L2
1,040, onde Y2  é o custo ($USA) e L2 é o
número de ligações.
· Estação Elevatória:     Y3=3,29x10
3 L3
0,330X3
0,679, onde Y3 é o custo ($USA), L3
é a altura manométrica (m.c.a.) e X3 é a vazão de projeto (l/s).
· Emissário:               Y4=10,152L4
1,044X4
0,548, onde Y4  é o custo ($USA), L4 é a
extensão do emissário (m) e X4 é a vazão de projeto (l/s).
5.1.1 Conclusões Gerais
Os modelos paramétricos  de custo desenvolvidos para partes componentes de
sistema de esgoto sanitário não necessitam  de grande detalhamento de projeto
para estimativa de seus custos, pois as variáveis  direcionadoras são encontradas já
nas primeiras fases de seus estudos. Conseqüentemente, não há necessidade de
grandes investimentos em projetos e nem de aguardar o detalhamento deles para
obter seus custos de implantação, como se faz para outros métodos tradicionais de
estimativa.
Embora o pequeno número disponível de dados para validação, eles fornecem
resultados relativamente confiáveis para cada uma das partes de sistema. Isso se
considerar, é claro, que as médias das diferenças dos custos reais de projeto e dos
estimados não superam a 8% dos custos reais, para rede coletora, 4% para ligações
prediais, 14% para estação elevatória e 20% para emissário.
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Cabe salientar também que os custos estimados de cada parte de sistema,
quando somados configurando o custo total  de um sistema, demonstram-no
bastante próximo do custo real do projeto.
5.1.2 Conclusões Específicas
O nível de precisão  alcançado pelas relações paramétricas de custo de cada
parte de sistema de esgoto pode ser considerado bom, se considerar a sua
utilização antes do desenvolvimento do projeto, para planejadores, para agentes de
financiamentos de saneamento e para projetistas na fase de estudos econômicos.
As variáveis direcionadoras escolhidas resultaram para os modelos coeficientes
de determinação superiores a 94%, indicando que os modelos explicam
adequadamente os custos de cada componente do sistema.
Embora seja reduzido número disponível de dados para teste dos modelos, os
valores estimados  para cada componente apresentaram bom nível de precisão, e
quando testados configurando um sistema completo, o valor  total estimado
apresenta-se ainda  mais próximo do valor real de projeto.
Na investigação das variáveis explanadoras dos custos, as que melhor os
explicam, visando o não detalhamento do projeto, são:
· a área de abrangência, medida em hectare, e a densidade  de saturação
populacional da área, medida em habitantes por hectare, para o modelo de rede
coletora;
· o número de ligações para o modelo de ligações prediais;
· a vazão de projeto, medida em litros por segundo, e a altura manométrica,
medida em metros de coluna d’água, para o modelo de estação elevatória;
· e vazão de projeto, medida em litros por segundo, e a extensão de tubulação,
medida em metros, para o modelo de emissário.
De acordo com os resultados apresentados da análise estatística, a relação entre
a variável dependente e as variáveis independentes resultaram em funções não
lineares para todos os modelos. A busca de relações que resultassem em modelos
lineares de primeira ordem, demonstraram-se  pobres, quando comparado o
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coeficiente de determinação, o quadrado do erro médio e o coeficiente Cp de
Mallows.
5.2 Como Utilizar os Modelos
Para estimar custos de componentes de sistema de esgoto sanitário é
necessário seguir os procedimentos abaixo:
· Estimativa de custo de rede coletora – O uso do seu modelo requer a
determinação de duas variáveis, uma é a área urbana (X1) que se quer
atender, em hectare, e a outra a densidade populacional de saturação (L1)
dessa área, em habitantes por hectare. A primeira variável é obtida através de
mapas ou levantamentos topográficos da área e a segunda, através de plano
diretor ou de estudo populacional da área urbana. De posse dos valores das
variáveis, a equação do modelo pode ser utilizada para obter-se o custo
estimado da rede coletora. O seu valor calculado em dólares americano deve
ser transformado em real, utilizando-se as tabelas de câmbio comercial
existentes nas páginas de economia de qualquer jornal de grande circulação
ou revistas especializadas em economia.
· Estimativa de custo de ligações prediais – O modelo de custo é função  de
apenas uma variável, que é o número de ligações (L2). A obtenção do número
de ligações prediais à rede coletora de esgoto sanitário de uma determinada
área urbana pode ser feita de duas maneiras. Uma através do cadastro de
ligações de abastecimento de água daquela área e a outra usando o
levantamento cadastral do município onde consta a área. Definido o número
de ligações prediais, a equação do modelo permite estimar o custo das
ligações prediais da área que se quer atender com rede de esgoto sanitário.
Do mesmo modo que  a estimativa da rede coletora, o custo  é calculado em
dólares  e deve ser transformado em real.
· Estimativa de custo de estação elevatória – O calculo do custo é feito
usando o modelo de custo de estação elevatória, cuja a equação é função de
duas variáveis. Uma, é a vazão de projeto (X3) da estação, em litros por
segundo. Essa pode ser obtida através do estudo de concepção do
esgotamento sanitário da área urbana ou bacia que se quer esgotar e
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transferir para outra área, bacia de contribuição ou destino final. A outra
variável é a altura manométrica (L3), em metros de coluna d’água, obtida pelo
cálculo da diferença de cota geométrica, entre o nível topográfico da estação
elevatória e o nível do local de destino do esgoto bombeado. De posse dos
valores das variáveis, entra-se na equação do modelo para se obter a
estimativa de custo da estação elevatória objeto de avaliação.
· Estimativa de custo de emissário -  É feita a partir do modelo de custo de
emissário, cuja equação é função da vazão de projeto (X4), transportada pela
tubulação, em litros por segundo, e da extensão (L4) dessa tubulação, em
metros lineares. Ambas são obtidas no estudo de concepção de esgotamento
sanitário da área urbana ou bacia que se quer esgotar. A vazão pode ser a
mesma da estação elevatória ou então a vazão no tubo, por gravidade, que
deva ser transportada de um ponto para outro. A extensão, por seu lado,
pode ser obtida medindo-se em mapas ou levantamentos topográficos. Com
os valores de X4  e L4 determinados, a estimativa de custo de emissário pode
ser calculada e transformada em real na data que se queira a avaliação.
5.3 Recomendações para Pesquisas Futuras
A seguir apresentam-se proposições para pesquisas futuras que podem
acrescentar informações ao estudo da utilização de relações paramétricas de custo
no setor do saneamento, de acordo com as conclusões alcançadas dentro desse
trabalho. São elas:
· análise dos orçamentos de projetos geradores dos dados de custo, visando
buscar maior homogeneidade dos custos, diminuindo assim a variabilidade
encontrada nos modelos e o conseqüente  erro padrão da estimativa;
· avaliação de modelos paramétricos levando em conta as diferenças regionais
de custo, de materiais, de topografia e de geologia;
· busca de modelos existentes para os vários tipos de estações de tratamento
de esgoto que possam ser calibrados para usá-los na estimativa de seus custos;
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· análise de outras variáveis que possam explicar melhor o incremento dos
custos relativos a “verticalização” da área de atendimento do projeto no modelo
de ligações prediais;
· estudo de índice que possa melhor representar a correção da inflação, em
substituição aos existentes não específicos, visando a normalização dos dados
de custo de saneamento coletados para os modelos;
· reavaliação dos modelos paramétricos para rede coletora e para ligações
prediais baseados em amostras de maior tamanho, visando assim melhorar a
qualidade de ajuste deles.
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